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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 405/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 21273/13.9.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	3
	

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Στην έναρξη της συνεδρίασης προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυρίδων, λόγω απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη.

Τέθηκαν για συζήτηση πέντε (5) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά τα πέντε (5) θέματα Ε.Η.Δ., το 4ο θέμα της Η.Δ. 

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος Ε.Η.Δ. 

Η κα Μαργέλη Μαρία αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, η οποία προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. και εν συνεχεία το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. έγκρισης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."





                    Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία  εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Επισκευή σχολείων Δήμου Λευκάδας» 

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 21189/2023 Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV013441528 2023-09-20) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 17-03-2024, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 21189/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με Αριθ. 117/2024 Απόφ. της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για 1η παράταση εργασιών μέχρι τις 27-06-2024.

6. Την με Αριθ. 267/2024 Απόφ. της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για 2η παράταση εργασιών μέχρι τις 27-09-2024.

7. Την με αρ. πρωτ. 19156/23-08-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για 3η παράταση εργασιών.

8. Το γεγονός ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνας) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, ήταν απαγορευτική η εκτέλεση των εξωτερικών εργασιών που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της εργολαβίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παράταση του χρονοδιαγράμματος έως τις 27/12/2024, ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση των εργασιών κατά τις απογευματινές ώρες όπου δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα στα σχολεία.

9. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 27-12-2024.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

· τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπωε τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: "ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."  κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 27-12-2024.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 405/2024.              

     

         Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
           Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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