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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/24 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 191/2024
Στη Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24089/3.10.2024 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Γαντζίας Ιωάννης

	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος
	2
	Αραβανή Χριστίνα

	3
	Σκληρός Φίλιππος 
	3
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	4
	Κάτσενου Θεοδώρα
	4
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	5
	Βεργίνης Σπυρίδων
	5
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
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	Μαργέλη Μαρία  
	6
	Αργυρός Νικόλαος 

	7
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	7
	Λύγδας Σπυρίδων 

	8
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	8
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
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	Αρματάς Γεράσιμος 
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	10
	Λάζαρης Αρίστος 
	10
	(οι οποίοι ήταν απόντες 
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	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	11
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)
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	Σολδάτος Γεώργιος 
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	Γαζής Γεώργιος 
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	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
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	Σέρβος Κωνσταντίνος 
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	Θερμός Ευάγγελος 
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	Βερροιώτης Ευάγγελος
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το θέμα Ε.Η.Δ τα θέματα 15 και 21 της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Μπακογιώργος Χρήστος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τις ανακοινώσεις-ερωτήσεις και πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 2ο θέμα μετά το 15ο θέμα της Η.Δ. το οποίο είχε προταχθεί ως 1ο, και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος και Βεργίνης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος, Λάζαρης Αρίστος και Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 €, αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.  τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29449/2023 Εργολαβικής Σύμβασης (24SYMV014087955  2024-01-02) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 25-08-2024.

5. Την με αρ. πρωτ. 19462/27-8-2024 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση εργασιών μέχρι  25-11-2024 .

6. Το γεγονός ότι:

α) κατά τους θερινούς μήνες η  τουριστική κίνηση είναι πολύ εντονη, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι είναι  υψηλοί με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα οπότε η εκτέλεση των εργασιών είναι απαγορευτική.

 β) οι θερμοκρασίες λόγω της παρατεταμένης περιόδου του καυσωνα ήταν πολύ υψηλές και είχαν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της σκυροδέτησης.

γ)Η εταιρεία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην περιοχή μας ήταν κλειστή κατά το μήνα Αύγουστο.

7. Το γεγονός ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες εχουν ολοκληρωθεί κατά ένα ποσοστό 75%.

8. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι τις 25-11-2024 .

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 €, αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. , ήτοι μέχρι τις 25-11-2024 .

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.191/2024.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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