[image: image3.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/24 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 193/2024
Στη Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24089/3.10.2024 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το θέμα Ε.Η.Δ τα θέματα 15 και 21 της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Μπακογιώργος Χρήστος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τις ανακοινώσεις-ερωτήσεις και πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 2ο θέμα μετά το 15ο θέμα της Η.Δ. το οποίο είχε προταχθεί ως 1ο, και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος και Βεργίνης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος, Λάζαρης Αρίστος και Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.474.717,95 €, αναδόχου: ΔΙΑΛΕΤΗ Α.Τ.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.  τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΚΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 10122/2023 Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV012644974 2023-05-10) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 09-05-2024, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 10122/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. 155/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής για την έγκριση της 1ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 09-09-2024. 

6. Την με αρ. πρωτ. 17849/05-08-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση εργασιών.

7. Το γεγονός ότι υφίσταται αδυναμία πρόσβασης στους χώρους του Υπογείου του κτιρίου, λόγω αποθηκευμένου εξοπλισμού, αρχειακού υλικού - εγγράφων και υλικών, τα οποία, παρά τις κατ' επανάληψη εκκλήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς (αρ. πρωτ. 16074/12-07-2024, αρ. εσωτ. πρωτ. 1455/17-06-2024, 1468/18-06-2024, 1601/08-07-2024, 1681/15-07-2024) και την με αρ. πρωτ. 15314/03-07-2024 ενημερωτική επιστολή της Αναδόχου Εταιρίας, δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα για την διευθέτηση των. Καθυστέρηση επίσης υπήρξε στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εντός του αρχαιολογικού μουσείου, λόγω της πραγματοποίησης των εργασιών με την ύπαρξη των εκθεμάτων εντός του χώρου (αρ. πρωτ. 3332/14-02-2024 έγγραφο της Αναδόχου).  

Συνάμα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν αδύνατο να ολοκληρωθούν οι εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους καθώς και στην είσοδο του κτιρίου, λόγω της λειτουργίας του αρχαιολογικού μουσείου και της επισκεψιμότητας του από το κοινό. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι προέκυψε η ανάγκη αποξήλωσης του μεταλλικού στεγάστρου από την ταράτσα του 1ου ορόφου του κτιρίου (για λόγους στατικότητας και αισθητικής) με αποτέλεσμα να απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες τόσο για την αποξήλωση του, όσο και για την αντιμετώπιση των διαβρώσεων στην οροφή του υποκείμενου χώρου. 

8. Η παράταση προθεσμίας συνολικής εκτέλεσης του έργου, όπως αυτή διαμορφώνεται με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα που την συνοδεύει, έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από την Ε.Υ.Δ. Π. "Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή" του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, με Α.Π. 131330ΕΞ2024/14.09.2024. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-12-2024.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.474.717,95 €, αναδόχου: ΔΙΑΛΕΤΗ Α.Τ.Ε. κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-12-2024.

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.193/2024.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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