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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/24 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 198/2024
Στη Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 24089/3.10.2024 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                                                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το θέμα Ε.Η.Δ τα θέματα 15 και 21 της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Μπακογιώργος Χρήστος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τις ανακοινώσεις-ερωτήσεις και πριν την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 2ο θέμα μετά το 15ο θέμα της Η.Δ. το οποίο είχε προταχθεί ως 1ο, και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος και Βεργίνης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος, Λάζαρης Αρίστος και Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  20ο: Απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών λόγω ανωτέρας βίας του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με αριθμ.  29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ: 24SYMV014101593 συμφωνητικού. 

                                  


Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Αρματά, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.  τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1περιπτ. ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «1.Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:… ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)…»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κατά το στάδιο της εκτέλεσης αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος Λευκάδας υπέγραψε το με αριθμ. 29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ:24SYMV014101593 2024-01-05 συμφωνητικό  με το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, που εδρεύει Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας συνολικής αξίας 309.380,00€ με το Φ.Π.Α. 24%,  με τη διάρκεια της σύμβασης , δυνάμει του άρθρου 3.1. του συμφωνητικού, να ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες (νοείται ο χρόνος μέχρι την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων).

· Τη με αριθμ. 155 /2024 [ΑΔΑ/ 62ΔΞΩΛΙ-Χ3Θ] απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με την οποία έργο της είναι να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης, εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.

· Το από 8-8-2024 αίτημα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του αναδόχου VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι,  Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και τα από 21-08-2024 συμπληρωματικά στοιχεία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά 4 μήνες

· Το από 23-08-2024 Πρακτικό της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, το οποίο έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Προμήθειας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23-8-2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 155 /2024 [ΑΔΑ/ 62ΔΞΩΛΙ-Χ3Θ] απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, κατόπιν του από 8-8-2024 μέσω ΕΣΗΔΗΣ αιτήματος του προσωρινού αναδόχου VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, για την παράταση του χρόνου της με αριθμ. 29249 /27-12-2023 σύμβασης ως προς την παράδοση του υλικού αντικειμένου της προμήθειας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 μηχ/γων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος, πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Πάντζου Ζωή, ΠΕ μηχανικών παραγωγής & διοίκησης, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Λευκάδας, τακτικό μέλος.

3. Γεωργάκης Θωμάς, ΠΕ3 πολιτικών μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, αναπληρωματικό μέλος.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,

2. την αριθμ. 155 /2024/ ΑΔΑ 62ΔΞΩΛΙ-Χ3Θ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περί ανασυγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας,

3. την υπ’ αριθ. 12039/2023/ΑΔΑΜ: 23PROC012759176 2023-05-26 [και ιδίως το άρθρο 6.1.1.] διακήρυξη του Δημάρχου «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του εντός οκτώ μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης…. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

4. το ότι ομοίως ορίζεται και στη με αριθμ. 29249 /27-12-2023 /ΑΔΑΜ: 24SYMV014101593 2024-01-05 σύμβαση και ιδίως τα άρθρο 6 με τίτλο «Χρόνος Παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,

5. τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.»,

Επιπλέον,

6. το άρθρο 132 παρ.1γ του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης – μεταξύ άλλων – όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης,

7. το από 8-8-2024 αίτημα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του αναδόχου VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που έλαβε αρ. πρωτ. 18981/21-08-2024 και τα από 21-08-2024 συμπληρωματικά στοιχεία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμ.πρωτ. 19145/23-08-2024, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, για παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες, για την ολοκλήρωση της παράδοσης της συγκεκριμένης προμήθειας.

Η εταιρία επικαλείται το από 17-6-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της κατασκευάστριας εταιρίας των ηλεκτρικών ποδηλάτων, σύμφωνα με το οποίο, η ημερομηνία άφιξης τους στην Ευρώπη, ήταν 4 Αυγούστου 2024.

Επειδή

· το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο,

· δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου,

· η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

· η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

· δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής άρα δεν τίθεται θέμα υπέρβασης του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της περιγραφόμενης στη σχετική διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας, της με αριθ. 29249 /27-12-2023 /ΑΔΑΜ: 24SYMV014101593 2024-01-05 σύμβασης, κατά τέσσερις μήνες ήτοι έως και την 27-12-24 για τους ανωτέρω λόγους.

Η αρχική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ και ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόσθεσμα το αίτημά του για παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

	Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών


Το με αριθμ.129629 ΕΞ 2024/12-09-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Υποδιεύθυνση Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται  θετική γνώμη για την « τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας» ΑΑ 161 της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) με κωδικό ΟΠΣ «5163963» (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου ή από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεσης του Δικαιούχου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Διατυπώνεται θετική γνώμη για τη χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών λόγω ανωτέρας βίας κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως 27-12-2024, σύμφωνα με τη θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την τήρηση των προϋποθέσεων της παρ.4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016.

Μετά της έγκριση της παράτασης από τα αρμόδια όργανα, παρακαλώ να μας αποστείλετε την σχετική απόφαση.»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει

-περί  έγκρισης του από 23-08-2024 Πρακτικού της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας

-περί έγκρισης χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών λόγω ανωτέρας βίας κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως 27-12-2024, του με αριθμ. 29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ:24SYMV014101593 2024-01-05 συμφωνητικού  με το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, που εδρεύει Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας συνολικής αξίας 309.380,00€ με το Φ.Π.Α. 24%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του εν λόγω συμφωνητικού,

-μετά την έγκριση της παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποσταλεί η σχετική απόφαση στην Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Υποδιεύθυνση Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

-Την έγκριση του από 23-08-2024 ανωτέρω Πρακτικού της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας

-Την έγκριση χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών λόγω ανωτέρας βίας κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως 27-12-2024, του με αριθμ. 29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ:24SYMV014101593 2024-01-05 συμφωνητικού  με το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, που εδρεύει Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας συνολικής αξίας 309.380,00€ με το Φ.Π.Α. 24%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του εν λόγω συμφωνητικού,

-Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Υποδιεύθυνση Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ».
  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.198/2024.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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