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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 46ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 447/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 15 του μηνός Οκτωβρίου  του έτους  2024,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 24775/10.10.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυρίδων.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος,  αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΡΤΕΡΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»

Εισηγητής:  Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η με αριθμό 132/2023 μελέτη του έργου,  συντάχθηκε από το Τμήμα Υδρευσης & Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας και ο προυπολογισμός μελέτης  ανερχόταν στο ποσό των 129.945,80ευρώ με ΦΠΑ.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προυπολογισμό του Δήμου Λευκάδας με Κ.Α.63-7326.003

3. Σύμφωνα  με την 200/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διενεργήθηκε  στις 23-5-2023 και στην οποία ο 1ος μειοδότης αναδείχθηκε ο πρώτος των συμβαλλομένων κατά σειρά κατάθεσης προσφορών κ.Μαμμής Νικόλαος ο οποίος προσέφερε    μέση  τεκμαρτή  έκπτωση  επί  των  τιμών  του  τιμολογίου  της  μελέτης  2,00 %.

4. Υπεγράφη  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου κ. Μαμμή Νικολάου  η με αριθμό 16573/10-7-2023 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ: 23SYMV013073362 2023-07-13. 

5. Με το παρόν έργο εκτελέσθηκε ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης 8΄΄ και βάθους 250μέτρων στη θέση «Καρτέρι» Σφακιωτών σε αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης η οποία υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη και είναι πλέον ανενεργή.

           Η γεώτρηση  πραγματοποιήθηκε  με γεωτρύπανο τύπου υδραυλικό – περιστροφικό   

           και με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή διότι τα πετρώματα που διατρήθηκαν αρχικά  

           ανήκουν στην κατηγορία των χαλαρών και μετέπειτα διατρήθηκαν σκληρά  

           πετρώματα.

6. Βάσει  της  σύμβασης  του  έργου, η  αρχική προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  ήταν  μέχρι  τις  08-9-2023.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΑΠΕ

Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να    συμπεριλάβει  αυξομειώσεις εργασιών και  ποσοτήτων οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου.

Λόγω των ανωτέρω, προτείνεται η απορρόφηση ποσού 13.391,11ευρώ από τα απρόβλεπτα(13.395,54ευρώ) ώστε να καλυφθούν οι προαναφερόμενες αυξήσεις.

Με την ανωτέρω τακτοποίηση των εργασιών δεν αλλοιώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
Ο παρών  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι  μειωτικός κατά 5,50ευρώ. 

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του  παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΡΤΕΡΙ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» του  αναδόχου κ. ΜΑΜΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  συνολικής δαπάνης 127.341,40ευρώ με ΦΠΑ, μειωτικός από  την αρχική σύμβαση κατά 5,50ευρώ.»
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, ψηφίζει παρών, γιατί ήταν μικρό το ποσοστό έκπτωσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του  παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΡΤΕΡΙ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» του  αναδόχου κ. ΜΑΜΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  συνολικής δαπάνης 127.341,40ευρώ με ΦΠΑ, μειωτικός από  την αρχική σύμβαση κατά 5,50 ευρώ.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 447/2024.              

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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