[image: image3.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  33ης/24 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 217/2024
Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 30511/25.11.2024 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Γαντζίας Ιωάννης

	2
	Σκληρός Φίλιππος 
	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	4
	Λύγδας Σπυρίδων 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	6
	

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	7
	(οι οποίοι ήταν απόντες 

	8
	Σολδάτος Γεώργιος 
	8
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	9
	Λάζαρης Νικόλαος 
	9
	

	10
	Αραβανή Χριστίνα
	10
	

	11
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	11
	

	12
	Καλός Χαράλαμπος 
	12
	

	13
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	13
	

	14
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	14
	

	15
	Γαζής Γεώργιος 
	15
	

	16
	Αργυρός Νικόλαος 
	16
	

	17
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	17
	

	18
	Σέρβος Κωνσταντίνος 
	18
	

	19
	Θερμός Ευάγγελος 
	19
	

	20
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	20
	

	21
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	21
	

	22
	Καραγιάννης Αθανάσιος
	22
	

	23
	Βεργίνης Σπυρίδων
	23
	

	24
	Λάζαρης Αρίστος 
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. το 5ο θέμα της Η.Δ.

Ο  Δ.Σ. Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, Γαντζίας Ιωάννης, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λάζαρης Νικόλαος, Μπκαογιώργος Χρήστος και Βεργίνης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κονιδάρης Κων/νος, Λάζαρης Αρίστος, Γαντζίας Ιωάννης, Θερμός Ευάγγελος, Αργυρός Νικόλαος, Αραβανή Χριστίνα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. 

Οι Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, Πεντεσπίτης Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος επέστρεψαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ. Πεντσπίτης Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά ο 2ο θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Μπελεγρίνος Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Σολδάτος Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση  ∆.Σ για  έγκριση χορήγησης  2ης  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη, ο  οποίος εισηγείται το θέμα λόγω απουσίας της εισηγήτριας και έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:
       «ΙΣΤΟΡΙΚΟ

        Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδας.
2.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών  και δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.  Είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης στον οποίον αναγράφεται πίστωση 2.404.524,00 €  για το  έτος 2022 στο Κ.Α. 64-7341.038 . 

3.ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 15-11-2022 για ποσό 2.248.171,25 € με Φ.Π.Α. 24%.
4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 07-07-2024, ήτοι εξακόσιες (600) ημερολογιακές ημέρες. 
   
Με την υπ. Αριθμ. 153/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε η  1η παράταση προθεσμίας έως 07/10/2024.

‘Εχοντας υπόψη λοιπόν 

-Την αριθ.πρωτ. 23025/26-09-24 αίτηση  του αναδόχου

-Τις διατάξεις του  άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021

-Τα άρθρα 9 & 26 του Ν.5056/2023

           Λόγω:

Α. Ακατάλληλων καιρικών συνθηκών. Οι μέρες κατά τις οποίες ήταν αδύνατη η διενέργεια εργασιών , λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τους θερινούς μήνες , αλλά και λόγω των έντονων φαινομένων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν όπως φαίνεται από τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής αθροίζουν  τις 35  Ημερολογιακές ημέρες .

Β. Δυσκολία πρόσβασης στον τόπο του έργου. Κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, δεν ήταν δυνατή η πλήρης εργοταξιακή ανάπτυξη , καθώς και  η προσκόμιση των απαραίτητων μηχανημάτων και υλικών  δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν για την αποφυγή ατυχημάτων και για την ασφάλεια των παραθεριστών. 

Όσον αφορά το νησί του Καλάμου όπου και εκτελούνταν εργασίες πριν την έναρξη της θερινής περιόδου , οι εργασίες στο νησί διακόπηκαν κατά τη θερινή περίοδο.    

Συνολικά λόγω των παραπάνω  δικαιούται παράταση ίση με 90  ημερολογιακές ημέρες.
                                           ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση  2ης παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 07/01/2025, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση  2ης παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  έως 07/01/2025, με τις νόμιμες αναθεωρήσεις. 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 217/2024.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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