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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 50ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 502/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 11 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 28371/7.11.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	Δρακονταειδής Κων/νος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Φίλιππος Σκληρός, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. και επανήλθε κατά την διάρκεια της εισήγησης του 6ου θέματος της Η.Δ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση  των δύο τελευταίων θεμάτων, 7 και 8 της Η.Δ. και Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυρίδων.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ 61 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 79.210,00 €

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

      «Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023

Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

	1. ΓΕΝΙΚΑ 
	
	
	 

 

	
	Αντικείμενο  της   παρούσας  εργολαβίας  είναι να εκτελεστούν  εργασίες του έργου «Διάνοιξης δρόμου 61 σχεδίου πόλης Νικιάνας Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 79.210,00 €.
	

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	2.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	
	
	 

 

	
	Το  έργο προϋπολογισμού  79.210,00 €  με  ΦΠΑ  χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
	

	
	
	 

	3.  ΜΕΛΕΤΗ
	
	
	 

	
	Η υπ. αρ. 222/2022 μελέτη του έργου  συντάχθηκε  από  την Τεχνική  Υπηρεσία  Δήμου Λευκάδας  και εγκρίθηκε με την με την αρ. 75/2023 απόφαση της Ο.Ε.    
	 

	4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -  ΑΝΑΘΕΣΗ 
	
	
	 

	 
	Το  έργο  δημοπρατήθηκε   στις  29-08-2023 και  μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με μέσο ποσοστό έκπτωσης δύο επί  τοις  εκατό  ( 2,00 % ) επί  των  τιμών  του  τιμολογίου.   

Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 433/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
	
	
	 

	
	Το συμφωνητικό για  ποσό  77.625,80   € με  αναθεώρηση  και  Φ.Π.Α. υπογράφηκε  στις  02-05-2024.
	 

	
	Την  ιδία  μέρα  έγινε  και  η  εγκατάσταση  του  αναδόχου  στο  έργο.


	 

	6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
	
	
	 

	
	  Η προθεσμία περαίωσης   του  έργου  βάσει του   άρθρου 4  της  ΕΣΥ ορίζετε  η  29-10-2024. 
	 

	7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


	
	 

	
	  Ο παρών 1ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως ισχύουν με τον Ν2940/01 και την εγκύκλιο 36/05 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα  "επί  έλασσον "  και περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών για την κατασκευή εργασιών που δεν είχαν προβλεφτεί από την μελέτη.                                                                                                                                                       

Με την κατασκευή αυτών των εργασιών θα ολοκληρωθεί το έργο και θα συμβάλουν στην λειτουργικότητα του  χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της  μορφής του έργου. 
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	 Η επί ελάσσων δαπάνη  δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20%  της συμβατικής δαπάνης της  ομάδας  και  το  10% της  σύμβασης  σύμφωνα  με  τον  Ν.3481/2006 .
	 

	
	
	 

	
	 Με τις εργασίες του 1ου ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 77.625,80 € με τον ΦΠΑ όσο είναι η συμβατική δαπάνη του έργου.
	 

	
	
	 

	

	Εισηγούμαι:

Την έγκριση του  1ου  ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (με Φ.Π.Α. 24%) συνολικής δαπάνης δαπάνη εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (77.625,80 €) με Φ.Π.Α. 24% όσο δηλαδή και η σύμβαση.»
	 



Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του  1ου  ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (με Φ.Π.Α. 24%) συνολικής δαπάνης εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (77.625,80 €) με Φ.Π.Α. 24% όσο δηλαδή και η σύμβαση
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 502/2024.            

Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

             Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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