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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 55ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 564/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα Τρίτη και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 32105/6.12.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι  (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ              
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. και Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυρίδων.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 14ο:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχο, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας  υπόψη: 

1. Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).

2. Την με αρ. 419/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

3. Την με αριθ. 325/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε   η εργοληπτική  επιχείρηση με την επωνυμία "ALPHADELTACONSTRUCTIONS ΑTΕ" με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 6,59%.

4. Την υπ' αριθ. 25466/2022υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.

5. Την υπ’ αριθμ. 216/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ 

6. Την υπ’ αριθμ. 268/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι οι εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδας στις κοινότητες Δραγάνου, Καλιγονίου, Βουρνικών, Πηγαδησάνων, Πλατύστομων, Κοντάραινας, Καλάμου, Καρυάς, Κατωχωρίου, Λαζαράτων, Σύβρου , Φτερνού, Αγίου Πέτρου και Νεοχωρίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Με με την αριθ. πρωτ. 3027/30-09-2021 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)    Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ στον άξονα "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων ,της υπαίθρου και των οικισμών του Προγράμματος  Αντώνης Τρίτσης (ΑΔΑ: Ψ97Φ46ΜΤΛ6-048) εντάχθηκε το έργο " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.404.524,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών  και δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Είναι εγγεγραμμένο  στον εγκεκριμένο   προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης στον οποίον αναγράφεται πίστωση 2.404.524,00 €  για το  έτος 2022 στο Κ.Α. 64-7341.038 .
Β. ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 15Νοεμβρίου 2022 μεταξύ του Δημάρχου κ. Χαράλαμπο Καλό και του  κ. ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ALPHADELTACONSTRUCTIONS ΑTΕ.»  κατοίκου Αθηνών , οδός Πατησίων 81,  Τ.Κ. 10434, τηλ. 2105244478, έναντι του ποσού 2.248.171,25 € με ΦΠΑ.

Γ. Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 3ο ΑΠΕ
I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. H μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ. 419/2020 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας με προϋπολογισμό μελέτης 2.404.524,00€

2. Στις09-06-2022αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι  προσφορέςτου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

3. H αριθ. 325/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 09-06-2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρησημε την επωνυμία "ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ποσοστό έκπτωσης 6,59%
4. Η αριθ. 402/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 21-07-2022ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης με ΑΔΑΜ:22ΑWRD011011295 και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 27-07-2022.
5. Η με αρ. πρωτ. 25466/15-11-2022 (22SYMV011605909 2022-11-15) υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 2.248.171,25 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων(Ν.4412/16).
6. Την αριθ. πρωτ. 3027/30-09-2021 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ στον άξονα "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων ,της υπαίθρου και των οικισμών του Προγράμματος  Αντώνης Τρίτσης (ΑΔΑ: Ψ97Φ46ΜΤΛ6-048).με την οποία εντάχθηκε το έργο " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.404.524,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών  και δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό  τρέχουσας χρήσης στον οποίον αναγράφεται πίστωση 2.404.524,00 €  για το  έτος 2022 στο Κ.Α. 64-7341.038.
8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στις εξακόσιες ημέρες (600), έως τις 07-07-2024.
9.    Η υπ’ αριθμ. 216/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την 

        οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ 

10.  Η υπ’ αριθμ. 268/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την 

        οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ .

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Λευκάδας στις κοινότητες Δραγάνου, Καλιγονίου, Βουρνικών, Πηγαδησάνων, Πλατύστομων, Κοντάραινας, Καλάμου, Καρυάς, Κατωχωρίου, Λαζαράτων, Σύβρου , Φτερνού, Αγίου Πέτρου και Νεοχωρίου.

Οι αγροτικοί δρόμοι είναι υφιστάμενοι, διέρχονται από αγροτικές καλλιέργειες καλύπτοντας τις ανάγκες για μεταφορά προϊόντων εργατών από και προς τις καλλιέργειες.

Κατά το παρελθόν είχαν συντηρηθεί με χαλίκι από λατομεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και σε μερικά σημεία με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα.

Ο Δήμος Λευκάδας, όπου είναι υπεύθυνος για την συντήρηση αυτών, κατά τόπους και όπου παρατηρούνταν φθορές έκανε έργα διαστρώσεως αμμοχάλικου από ορυχεία είτε αποκατάσταση των οπών με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα.

Από την συχνή διέλευση των οχημάτων(γεωργικά μηχανήματα, ΙΧ, φορτηγά) και την μακροχρόνια διάβρωση λόγω έλλειψης των απαραίτητων έργων για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, έχουν προκληθεί αρκετές φθορές των στρώσεων του καταστρώματος των οδών αυτών και κρίνεται πλέον απαραίτητο η εκ νέου ασφαλτόστρωση ή σκυροδέτηση αυτών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δοθεί μέριμνα για την σωστή απορροή των όμβριων υδάτων παραπλεύρως των δρόμων με την διάνοιξη - διαμόρφωση τάφρων ενώ για την εξασφάλιση του καταστρώματος των οδών το ασφαλτοσκυρόδεμα θα εγκιβωτιστεί με σκυρόδεμα.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της μελέτης.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου Α.Π.Ε. 

Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιώναντιμετωπίζεται η ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων συμβατικών εργασιών,οι οποίες προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, μετά τον έλεγχο των επιμετρήσεων ολοκληρωμένων εργασιών που έχουν υποβληθεί από την Ανάδοχο Εταιρεία και μετά από προμετρήσεις των υπολειπομένων εργασιών και θεωρούνται αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται η αρχική σύμβαση.

Η τροποποίηση στη δαπάνη των ομάδων εργασιών του έργου, έχει ως εξής σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση :

ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Παρατηρείται αύξηση σε κάποιες ποσότητες που αφορούν τις  εκσκαφές ,τα δάνεια 

θραυστών υλικών, κατασκευή επιχωμάτων τον καθαρισμό και μόρφωση τάφρου.
Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.1 «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες», προέκυψε 2.775,00m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 1.213,84m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.2 «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες», προέκυψε 2.535,00m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 956,70m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.3 «Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε έδαφος γαιώδες», προέκυψε 975,00m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 603,73m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.4 «Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε έδαφος βραχώδες», προέκυψε 1.068,27m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 693,81m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.5  «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου », προέκυψε 10.277,90m, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 5.968,64m.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.8 «Δάνεια θραυστών υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4», προέκυψε 2.503,19m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 3.304,19m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.10 «Κατασκευή επιχωμάτων », προέκυψε 1.681,26m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 837,76m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.12 «Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα»,προέκυψε 58.370,00m², αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 12.597,79m².

Επίσης  παρατηρείται μείωση σε  κάποιες ποσότητες.

Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.6  «Προμήθεια δανείων υλικών κατηγορίας Ε1έως Ε3 με την μεταφορά », προέκυψε 0,00 m³, μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 42,50 m³.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.7  «Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες », προέκυψε 0,00 m³, μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 210,00 m³.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.9 «Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm», προέκυψε 47,32m3, μείωση σε σχέση με την αρχική κατά  102,68m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.1.13 «Θαλάσσιες μεταφορές υλικών», προέκυψε 1.577,56m3, μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 444,89m3.

Η συνολική αύξηση στη δαπάνη της ομάδας μετά την έκπτωση είναι κατά 83.157,02€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Παρατηρείται αύξηση σε κάποιες ποσότητες που αφορούν  χαλύβδινους οπλισμούς σκυροδέματος, σκυροδέματα και σε τσιμεντοσωλήνες. Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.3«Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C», προέκυψε 14.518,46Kg, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 2.588,46Kg.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.4«Χαλύβδινο δομικό πλέγμαB500C», προέκυψε 63.300,00Kg, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 49.384,00Kg.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.6 «Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 », προέκυψε 4.960,00 m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 2.585,05m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.9 «Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων , γεφυρών κλπ από  σκυρόδεμα C16/20 », προέκυψε 174,43m3, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 139,43m3.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.12 «Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης διαμέτρου D800mm », προέκυψε 311,00 m, αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά  216, 00 m.

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.14 «Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο» προέκυψε 2.238,00 Kg , αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 1.784,40 Kg.

Επίσης  παρατηρείται μείωση σε  κάποιες ποσότητες που αφορούν Αργολιθοδομές και 

τσιμεντοσωλήνες. Συγκεκριμένα:

· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.1 « Ξυλότυποι χυτών τοίχων» προέκυψε 88,86 m² ,μείωση 
σε σχέση με την αρχική κατά 49,52 m².
· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.2 « Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών» προέκυψε 
2.710,00m² ,μείωσησε σχέση με την αρχική κατά 745,00m²
· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.7 « Κατασκευή ρείθρων , επενδεδυμένων τάφρων, κλπ με 
σκυρόδεμα C20/25  » προέκυψε  84,72 m3 , μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 65,28 m3

· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.8 « Κατασκευή ρείθρων , επενδεδυμένων τάφρων, κλπ με                
            σκυρόδεμα C16/20 » προέκυψε  49,38 m3 , μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 65,62 m3

· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.10 « Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη» προέκυψε   

             0,00 m² , μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 50,00 m²
· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.13 « Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 

            κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου D400mm» προέκυψε  124,00 m , μείωση σε 

σχέση με την αρχική κατά 206,00m
· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.15 «Αργολιθοδομέςμιας ορατής όψεως» προέκυψε

             0,00 m3 , μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 280,57m3

· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.16 « Μόρφωση ακμής αργολιθοδομής» προέκυψε 

             0,00 m , μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 22,20m
· H ποσότητα του άρθρου Α.Τ.2.17 « Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής» προέκυψε 

0,00 m² , μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 446,74m²

Καθώς και μείωση ποσοτήτων Νέων Τιμών.Συγκεκριμένα:

· H ποσότητα της Ν.Τ.2 «Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης διαμέτρου D300mm» προέκυψε 

             14,00 m , μείωση σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ  κατά 26,00 m
· H ποσότητα της Ν.Τ.3 «Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης διαμέτρου D400mm» προέκυψε   

10,00 m , μείωση σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ  κατά 10,00m
· H ποσότητα της Ν.Τ.4 « Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης διαμέτρου D600mm» προέκυψε   

28,50 m , μείωση σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ  κατά 11,50 m
Η συνολική αύξηση στη δαπάνη της ομάδας μετά την έκπτωση είναι κατά 215.311,97€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.) 

ΟΜΑΔΑ 3.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Παρατηρείται μείωση σε κάποιες ποσότητες που αφορούν  την βάση οδοστρωσίας.

Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.3.3« Βάση παχ. 0,10m», προέκυψε 24.500,00m², μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 21.603,00m².

Η συνολική μείωση στη δαπάνη της ομάδας μετά την έκπτωση είναι κατά 45.204,28€

(χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α)

ΟΜΑΔΑ 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Παρατηρείται αύξηση σε κάποιες ποσότητες που αφορούν  την ασφαλτική συγκολλητική       

 και τις ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις .Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.4.2«Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη », προέκυψε 26.866,98m², αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 11.599,38m².

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.4.3«Ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις », προέκυψε 23.306,00m², αύξηση σε σχέση με την αρχική κατά 11.150,00m².

Παρατηρείται μείωση σε κάποιες ποσότητες που αφορούν  την ασφαλτική προεπάλειψηκαι ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας .Συγκεκριμένα:

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.4.1«Ασφαλτική προεπάλειψη », προέκυψε 36.442,68m², μείωση σε σχέση με την αρχική κατά 12.019,32m².

· Η ποσότητα του άρθρου Α.Τ.4.4 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m  με χρήση κοινής ασφάλτου », προέκυψε 38.068,58m², μείωση σε σχέση με την αρχική κατά13.510,42m².

Η συνολική μείωση στη δαπάνη της ομάδας μετά την έκπτωση είναι κατά 33.613,65€ (χωρίς το εργολαβικό όφελος και το Φ.Π.Α.) 

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 3ου Α.Π.Ε.

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 3ου ΑΠΕ κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης και του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

	Είδος Εργασιών
	Συμβατική δαπάνη
	Δαπάνη εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ
	Δαπάνη προτεινόμενου 3ου ΑΠΕ
	Μεταβολή

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	 
	 
	 
	

	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
	118.765,34
	177.430,69
	201.922,36
	83.157,02

	ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
	425.392,99
	617.313,44
	640.704,96
	215.311,97

	ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	226.253,61
	181.049,33
	181.049,13
	-45.204,28

	ΟΜΑΔΑ 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
	543.767,18
	554.854,38
	510.153,53
	-33.613,65

	Σύνολο εργασιών
	1.314.179,12
	1.530.647,84
	1.533.830,18
	219.651,06

	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%
	236.552,24
	275.516,61
	276.089,43
	39.537,19

	Άθροισμα
	1.550.731,36
	1.806.164,45
	1.809.919,61
	259.188,25

	Απρόβλεπτη Δαπάνη
	232.609,70
	3.905,19
	150,03
	-232.459,67

	Άθροισμα
	1.783.341,06
	1.810.069,64
	1.810.069,64
	26.728,58

	Πρόβλεψη Απολογιστικών
	 29.698,42
	2.969,84
	2.969,84
	-26.728,58

	Άθροισμα
	1.813.039,48
	1.813.039,48
	1.813.039,48
	0,00

	Λογιστικό λάθος
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	

	Άθροισμα 
	1.813.039,47
	1.813.039,47
	1.813.039,47
	0,00

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	1,87
	200.000,00
	200.000,00
	199.998,13

	Σύνολο 
	1.813.041,34
	2.013.039,47
	2.013.039,47
	199.998,13

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	435.129,92
	483.129,47
	483.129,47
	47.999,55

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	2.248.171,26
	2.496.168,94
	2.496.168,94
	247.997,68


Το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 3υ ΑΠΕ είναι το ίδιο με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και κλείνει σε ισοζύγιο. 

Το τελικό ποσό της δαπάνης των εργασιών του 3ου ΑΠΕ (με αναθεώρηση ) παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση  με το εγκεκριμένο ποσό των  της Αρχικής Σύμβασης και κλείνει με ΑΥΞΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  κατά  199.998,13€  ή ποσοστό  11,03%. 

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3ου Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.013.039,47 €.

Η Δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των  483.129,47€.

Συνολική Δαπάνη  2.496.168,94 €.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε μς τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 564/2024.            

                                Ο Προεδρεύων 

                          

 Τα Μέλη

    
             ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                           ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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