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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 57ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 576/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  09:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 33114/16.12.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ              
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Δρακονταειδής Κων/νος

	3
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 2ο θέμα της Η.Δ. το θέμα 12 της Η.Δ. και τα θέματα από 6 έως 11 της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση του 12 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. 

Η κα Μαργέλη Μαρία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Δρακονταειδής Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης» αναδόχου: Λεωνίδας - Στέφανος Δρακάτος, προϋπολογισμού μελέτης 166.931,99 €     

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

	ΙΣΤΟΡΙΚΟ
	

	·  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε πληγέντα αντλιοστάσια και δίκτυα ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων, που αφορούν συστήματα υδροδότησης τριών περιοχών με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από το καιρικό φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ».

	·  ΜΕΛΕΤΗ
	Η τεχνική μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Βικτωρία Παπαρίζου, Πολιτικό Μηχανικό στην Τ.Υ.Δ. Λευκάδας, έχει προϋπολογισμό 180.000,00 € με Φ.Π.Α.24% και εγκρίθηκε από τον Δ/ντή της την 01/06/2021.

	· ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	360/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

	· ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	ΠΔΕ (ΣΑΕ 871) Κ.Α. 63-7342.004

	· ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
	Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 10/09/2021 με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και μειοδότης αναδείχθηκε ο Δρακάτος Λεωνίδας-Στέφανος με μέση έκπτωση 7,26% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

	· ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
	565/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

	· ΕΚΠΤΩΣΗ
	7,26%

	· ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
	134.622,57€ χωρίς ΦΠΑ (166.931,99€ με ΦΠΑ)

	· ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 03/02/2022 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου

	· ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
	ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

	· ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
	Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 03/02/2023. Εγκρίθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 03/05/2023 (αρ. απόφασης 94/2023 (ΨΦ7ΒΩΛΙ-7ΡΟ) του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας). 

	· 1ος  Α.Π.Ε
	Συντάχθηκε ο 1ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 166.920,28 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό, προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός τις νέες τιμές που αναφέρονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.  
Με τον 1ο Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

	· 1ο ΠΚΤΜΝΕ
	Έχει συνταχθεί και εγκριθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα είχαμε  νέα τιμή για τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, καθώς και νέα τιμή για χαλύβδινο δομικό πλέγμα που απαιτήθηκαν σε κάποιες περιοχές (Βουρνικά, επαρχιακό προς Μαραντοχώρι).   

	· 2ος  Α.Π.Ε
	Συντάχθηκε ο παρών  2ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 209.554,93ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, υπερσυμβατικός κατά 42.634,65€ από το προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο  λόγω αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου που προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.  


Εισηγούμαστε

Την έγκριση  του 2ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 209.554,93€ (με ΦΠΑ 24%), υπερσυμβατικό κατά 42.634,65€ από το προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο  λόγω αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου που προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε μς τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση  του 2ου Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 209.554,93€ (με ΦΠΑ 24%), υπερσυμβατικό κατά 42.634,65€ από το προηγούμενο συμβατικό αντικείμενο  λόγω αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου:  «Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης» αναδόχου: Λεωνίδας - Στέφανος Δρακάτος, που προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 576/2024.            

                              Ο Προεδρεύων 

                          

 Τα Μέλη

    
          ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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