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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 598/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 33950/24.12.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι  (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ              
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ._
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο,  αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. ποσού αρχικής σύμβασης: 48.499,03 €

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,   έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων στο Μεγάλο Αυλάκι, στο Γένι στην θέση «Κάμπος» και στην Απόλπαινα.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2023 και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-7326.138.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 08-05-2024 για ποσό 48.499,03 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 05-09-2024, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Εγκρίθηκε 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/12/2024 (Αριθ. Απόφ. 334/2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας).

΄Εχοντας  υπόψη λοιπόν 

Την 32795/12-12-24 αίτηση  του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε του Ν.4782/2021

Επειδή οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω της θερινής σεζόν, απαιτείται παράταση εργασιών διαστήματος (3) τριών μηνών.

                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 31/03/2025.»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
Ο κ. Δήμαρχος ψηφίζει με την παρατήρηση ότι οι εργασίες δεν θα έπρεπε να καθυστερήσουν λόγω θερινής σεζόν, γιατί ήδη τη θερινή σεζόν θα έπρεπε να είχε τελειώσει το έργο.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. ποσού αρχικής σύμβασης: 48.499,03 €, έως 31/03/2025.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 598/2024.            

     Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

                  Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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