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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 58ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 599/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 33950/24.12.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι  (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ              
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο,  αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». 

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,    έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Σας υποβάλλουμε τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: ΠΑΡΝΩΝ TEXNIKH ΙΚΕ., ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1) αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών του έργου, οι οποίες απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του, ή προφανή μικρά σφάλματα προμέτρησης και απρόβλεπτες συνθήκες.

2) Την απορρόφηση των απροβλέπτων, χωρίς να αλλάζει το βασικό σχέδιο της αρχικής μελέτης.

Τα ανωτέρω καθίστανται απαραίτητα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Ο υπό έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Ν.4412/2016 άρθρο 156. 

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών όσον αφορά την κύρια σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 54.560,42€ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα και απολογιστικά). Συνολικά, με τον 1ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση απροβλέπτων ποσού 7.116,58€ από την αρχική σύμβαση για την κάλυψη των υπερβάσεων των ομάδων Α και Β.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

70.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (KA: 30.7323.134)

3. ΕΚΠΤΩΣΗ: 


2,00 % 

4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:
68.600,01 € (με Φ.Π.Α. 24%)

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 01/ 04 / 2024

6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 


ΠΑΡΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 
30 / 06 / 2024

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)

	Ομάδα Α: Γενικών Εργασιών
	7.707,57
	8.136,39
	428,82

	Ομάδα Β: Τεχνικά Έργα
	32.499,07
	38.101,25
	5.602,18

	Απρόβλεπτες δαπάνες:
	7.116,58
	0,00
	7.116,58

	Σύνολο Α’:
	54.560,42
	54.560,42
	0,00

	Αναθώρηση:
	762,17
	4.500,00
	3737,83

	Σύνολο Β’:
	55.322,59
	59.060,42
	3.737,83

	Φ.Π.Α. 24%
	13.277,42
	14.174,50
	897,08

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 
	68.600,01
	73.234,92
	4.634,91


Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο τελικό ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (73.234,92€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 24% και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις για την χρήση των απροβλέπτων (άρθρο 57 παρ. 3 & 4 του Ν. 3669/08) και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1418/84, το Π.Δ 609/85, το Π.Δ 171/87 και το άρθρο 154 & 156 του Νόμου 4412/16

                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την  έγκριση του 1ου ΑΠΕ, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  & Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 599/2024.            

     Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

                  Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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