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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ






         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  2ης/2025 κατεπείγουσας (δια περιφοράς) Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 1/2025
Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 14:00 έως 14:45, ήρθε σε δημόσια κατεπείγουσα, δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,    σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ: 1781/24-1-2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση.

Διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για την λήψη απόφασης δια περιφοράς (άρθρο 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023), και σε σύνολο είκοσι εννέα (29)  μελών συμμετείχαν είκοσι δύο (22)  μέλη.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α, με αριθμ. συμφωνητικού 16413/2023/ΑΔΑΜ:23SYMV013136336  

 




Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, διαπίστωσε από την συμμετοχή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  ότι ομόφωνα εγκρίνεται και το κατεπείγον της συνεδρίασης όπως αναγράφεται και στην υπ΄ αριθ. 1781/24-1-2025 πρόσκληση ως εξής:

«Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σήμερα, 24-01-2025 λήγει η διάρκεια  του με αριθμ. 16413/2023/ΑΔΑΜ:23SYMV013136336 συμφωνητικού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α και σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16 πρέπει να ληφθεί απόφαση από αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.»

Στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η παρακάτω εισήγηση:
«Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1περιπτ. ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «1.Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:… ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)…»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κατά το στάδιο της εκτέλεσης αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος Λευκάδας υπέγραψε το με αριθμ. 16413/7-07-2024/ΑΔΑΜ:23SYMV013136336 2023-07-24 συμφωνητικό  με το νομικό πρόσωπο ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., που εδρεύει Καραβέλα & Γαζή 15, T.K. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800183312, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αγροτικών οδών Δήμου Λευκάδας-Τμήμα Α συνολικής αξίας 564.415,66€ με το Φ.Π.Α. 24%,  της με αριθμ.13396/15-06-2022/ΑΔΑΜ:22PROC010776596 διακήρυξης, με τη διάρκεια της σύμβασης , δυνάμει του άρθρου 3.1. του συμφωνητικού, να ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού

Τη με αριθμ. 687/22/ΑΔΑ:ΩΣΣΚΩΛΙ-ΖΧΧ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με την οποία έργο της είναι να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης, εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.

Το από  με αριθμ.1530/22-01-2025 αίτημα του Δήμου Λευκάδας προς τον Ανάδοχο για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για 18 επιπλέον μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων

Το από 24-01-2025 απαντητικό έγγραφο του Αναδόχου

Το από 24-01-2025 Πρακτικό της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Προμήθειας 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α

       Στη Λευκάδα σήμερα στις 24-1-2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 687/2022 [ΑΔΑ/ΩΣΣΚΩΛΙ-2ΧΧ] απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, κατόπιν του από 22-1-2025 αιτήματος της αναθέτουσας αρχής – Δήμου Λευκάδας στον ανάδοχο "ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε”, με έδρα την Λευκάδα, οδός Καραβέλα & Γαζή, αριθμός 15, Τ.Κ. 31100, με ΑΦΜ 800183312, ΔΟΥ Λευκάδας, για την εξέταση αιτήματος παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της  με αριθμ. 16413/7-07-2023 σύμβασης. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Γεωργάκης Θωμάς, ΠΕ3 πολιτικών μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής. 

2. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 μηχ/γων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος.  

3. Παπαρίζου Βικτωρία, ΠΕ3 πολιτικών μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, αναπληρωματικό μέλος. 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,

2. την αριθμ. 687 /2022/ ΑΔΑ ΩΣΣΚΩΛΙ-2ΧΧ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περί ανασυγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας,

3. την υπ’ αριθ. 13396/15-6-2022 /ΑΔΑΜ: 22PROC010776596 [και ιδίως το άρθρο 6.1.1.] διακήρυξη του Δημάρχου: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.»

4. το ότι ομοίως ορίζεται και στη με αριθμ. 16413/7-07-2023 /ΑΔΑΜ: 23SYMV013136336   2023-07-24 σύμβαση και ιδίως τα άρθρο 6 με τίτλο «Χρόνος Παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,
5. τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.»,

6. την αριθμ. πρωτ. 1530 /22-01-2025 αίτηση της αναθέτουσας αρχής – Δήμου Λευκάδας στον ανάδοχο "ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε”, με έδρα την Λευκάδα, οδός Καραβέλα & Γαζή, αριθμός 15, Τ.Κ. 31100, με ΑΦΜ 800183312, ΔΟΥ Λευκάδας, για την εξέταση αιτήματος παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της  με αριθμ. 16413/7-07-2023 σύμβασης, για δεκαοκτώ (18) επί πλέον μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προς προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος, εξ αιτίας έλλειψης των υπολοίπων υλικών (αδρανή υλικά, μεταλλικό πλέγμα κ.α. για τα οποία η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονος και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή – αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων που προβλέπεται να κατασκευαστούν από τα προμηθευόμενα υλικά. 

7. την από 24-1-25 επιστολή της αναδόχου εταιρίας με την οποία συμφωνεί για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, της αριθμ. 16413/07-07-2023 σύμβασης, για δεκαοκτώ (18) επί πλέον μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προς προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος.

Επειδή 

- το υποβληθέν αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής – Δήμου Λευκάδας είναι εμπρόθεσμο,

- η ανάγκη μετάθεσης προέκυψε λόγω ιδιαίτερης σοβαρής συνθήκης για την οποία δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, 

- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

- δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής.

προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α, με αριθμό συμφωνητικού 16413/7-07-2023 /ΑΔΑΜ: 23SYMV013136336   2023-07-24 για δεκαοκτώ (18) επί πλέον μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προς προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για τους ανωτέρω λόγους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του με αριθμ. 16413/7-07-2023 συμφωνητικού. 

Επειδή το αίτημα υποβλήθηκε από την αναθέτουσα αρχή και δεν συντρέχει ευθύνη του αναδόχου δεν επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

	Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών



	1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
 

	2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

	3. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΒΙΚΩΡΙΑ 


Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει:

-περί  έγκρισης του από 24-01-2025 Πρακτικού της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας 

-περί έγκρισης παράτασης  του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α, της με αριθμ. 13396/15-06-2022/ΑΔΑΜ:22PROC010776596 διακήρυξης, συνολικής αξίας 564.415,66€ με το Φ.Π.Α. 24%.»

Από τις απαντήσεις που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι:

Υπέρ της εισηγήσεως, ψήφισαν είκοσι δύο (22) Δ.Σ. όσοι και οι συμμετέχοντες
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

-Την  έγκριση του από 24-01-2025 Πρακτικού της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας 

- την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α, με αριθμό συμφωνητικού 16413/7-07-2023/ ΑΔΑΜ: 23SYMV013136336   2023-07-24 για δεκαοκτώ (18) επί πλέον μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προς προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για τους ανωτέρω λόγους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του με αριθμ. 16413/7-07-2023 συμφωνητικού. 

Επειδή το αίτημα υποβλήθηκε από την αναθέτουσα αρχή και δεν συντρέχει ευθύνη του αναδόχου δεν επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.1/2025.
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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