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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  3ης/25 Συνεδρίασης 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 19/2025
Στη Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1917/27.1.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 

	2
	Σκληρός Φίλιππος 
	2
	Αραβανή Χριστίνα

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	4
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	4
	

	5
	Αρματάς Γεράσιμος 
	5
	(οι οποίοι ήταν απόντες 

	6
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	6
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	7
	Σολδάτος Γεώργιος 
	7
	

	8
	Λάζαρης Νικόλαος 
	8
	

	9
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	9
	

	10
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	10
	

	11
	Καλός Χαράλαμπος 
	11
	

	12
	Λύγδας Σπυρίδων 
	12
	

	13
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	13
	

	14
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	14
	

	15
	Γαζής Γεώργιος 
	15
	

	16
	Αργυρός Νικόλαος 
	16
	

	17
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	17
	

	18
	Σέρβος Κωνσταντίνος 
	18
	

	19
	Θερμός Ευάγγελος 
	19
	

	20
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	20
	

	21
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	21
	

	22
	Μαργέλη Μαρία  
	22
	

	23
	Καραγιάννης Αθανάσιος
	23
	

	24
	Βεργίνης Σπυρίδων
	24
	

	25
	Λάζαρης Αρίστος 
	25
	

	26
	Γαντζίας Ιωάννης
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο  Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Λύγδας Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος και Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αργυρός Νικόλαος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, Λάζαρης Νικόλαος, Λάζαρης Αρίστος, Γαντζίας Ιωάννης, Μπακογιώργος Χρήστος και Καραγιάννης Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 25ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων, επέστρεψε κατά την συζήτηση του 25ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία, Κωνσταντινίδη Σεβαστή και Μπελεγρίνος Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 26ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

                               

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29449/2023 Εργολαβικής Σύμβασης (24SYMV014087955  2024-01-02) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 25-08-2024.

5. Την με αρ. πρωτ. 19462/27-8-2024 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση εργασιών μέχρι  25-11-2024 .

6. Την με αρ. απόφασης 191/2024 της 29ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται η παράταση εργασιών μέχρι 25-11-2024.

7. Το γεγονός ότι τους 2 τελευταίους μήνες δεν μπορέσαμε να  προβούμε στην ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών λόγω ζημιάς στο εργοτάξιο της εταιρείας  και το γεγονός ότι υπήρξε ανάγκη σύνταξης  Α.Π.Ε. και σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων .

8. Το γεγονός ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό.

9. Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

10. Την μη εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου 

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι τις 28-02-2025 .

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. μέχρι τις 28-02-2025 .

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 19/2025.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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