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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  8ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 53/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5913/14.3.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Κάτσενου Θεοδώρα

	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	2
	Γαντζίας Ιωάννης

	3
	Βεργίνης Σπυρίδων
	3
	Λάζαρης Νικόλαος 

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	4
	Αραβανή Χριστίνα 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	6
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	7
	Αργυρός Νικόλαος

	8
	Λάζαρης Αρίστος 
	8
	Βεροιώτης Αλέξανδρος

	9
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος 
	10
	(οι οποίοι ήταν απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα)
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	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
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	Λύγδας Σπυρίδων 
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	Γαζής Γεώργιος
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	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
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	Σέρβος Κωνσταντίνος
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	Θερμός Ευάγγελος
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	Βερροιώτης Ευάγγελος
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	Σκληρός Φίλιππος
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μετά από συζήτηση που έγινε για τον νέο πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποχώρησαν από το Δ.Σ. πριν την έναρξη της Η.Δ. οι Δ.Σ.: Καλός Χαράλαμπος, Λύγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Γαζής Γεώργιος, Δρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος και Βερροιώτης Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ για έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)» αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.    

                                       Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος  

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4782/2021.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

· Επισκευή και αποκατάσταση της υπάρχουσας αργολιθοδομής για την προστασία του κρηπιδώματος

· Κατασκευή νέας ύφαλης αργολιθοδομής στα σημεία όπου έχει καταστραφεί εντελώς. 

· Επιχωμάτωση με σπαστό υλικό λατομείου για την προστασία του κρηπιδώματος.

· Κατασκευή προκατασκευασμένων στοιχείων οχετών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
 Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε.

         Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: 
Το αριθμ. 22906/2022 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 05/10/2022 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού και του αναδόχου Ηλία Περδικάρη, για ποσό 163.976,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (132.239,37€ χωρίς ΦΠΑ και 31.737,45€ για ΦΠΑ).

4. Με την υπ΄αριθμ. 213/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

     και η 1η Σ.Σ.Ε. ύψους δαπάνης 47.955,75€ και συνολικής δαπάνης 211.932,56€.
5. την υπ' αριθ.  32300 / 09 -12 - 2024 αίτηση του αναδόχου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

1) Η έλλειψη πίστωσης του έργου απαραίτητης για την ολοκλήρωση των εργασιών και την κάλυψη του ποσού της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 

2) Η συμβατική προθεσμία έληξε στις 31-03-2023

3) Η 1η παράταση προθεσμίας έληξε  στις 10-10-2023

4) Η 2η παράταση προθεσμίας έληξε στις 20-01-2024.

5) Η 3η παράταση προθεσμίας θα λήξει στις 20-01-2025.

6) Η αιτούμενη παράταση προθεσμίας είναι για 365 ημερολογιακές ημέρες

Εισηγούμαστε, την έγκριση της 4ης παράτασης του χρόνου εργασιών μέχρι 20-01-2026.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της 4ης παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)» αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.  μέχρι 20-01-2026.

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 53/2025.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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