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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ            
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  8ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 54/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5913/14.3.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Κάτσενου Θεοδώρα

	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	2
	Γαντζίας Ιωάννης

	3
	Βεργίνης Σπυρίδων
	3
	Λάζαρης Νικόλαος 

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	4
	Αραβανή Χριστίνα 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	6
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	7
	Αργυρός Νικόλαος

	8
	Λάζαρης Αρίστος 
	8
	Βεροιώτης Αλέξανδρος

	9
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος 
	10
	(οι οποίοι ήταν απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	11
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	Καλός Χαράλαμπος 
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	Λύγδας Σπυρίδων 
	13
	

	14
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	14
	

	15
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	16
	Γαζής Γεώργιος
	16
	 

	17
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	17
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	Σέρβος Κωνσταντίνος
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	Θερμός Ευάγγελος
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	Σκληρός Φίλιππος
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μετά από συζήτηση που έγινε για τον νέο πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποχώρησαν από το Δ.Σ. πριν την έναρξη της Η.Δ. οι Δ.Σ.: Καλός Χαράλαμπος, Λύγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Γαζής Γεώργιος, Δρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος και Βερροιώτης Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης για Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση- βελτίωση των αύλειων χώρων των νηπιαγωγείων Δήμου Λευκάδας του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»-Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»-Άξονας προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός», με αριθμ. πρωτ. 15418/4-07-2024/ΑΔΑΜ:24SYMV015084983  συμφωνητικού.

                             Εισηγητής:  Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεράσιμο Αρματά, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1περιπτ. ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «1.Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:… ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)…»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κατά το στάδιο της εκτέλεσης αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος Λευκάδας υπέγραψε το με αριθμ. 15418/4-07-2024/ΑΔΑΜ:24SYMV015084983 2024-07-08 συμφωνητικό  με το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία VEGGA SPORT ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και τον διακριτικό τίτλο VEGGA SPORT Ε.Π.Ε, Α.Φ.Μ.:999616845, Δ.Ο.Υ.: Νεάπολης Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου 17, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56429  για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση- βελτίωση των αύλειων χώρων των νηπιαγωγείων Δήμου Λευκάδας του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»-Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»-Άξονας προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός», συνολικής αξίας 279.336,47€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  με τη διάρκεια της σύμβασης , δυνάμει του άρθρου 3.1. του συμφωνητικού, να ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες (Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, πλήρως εγκατεστημένα στους χώρους που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 114/2021 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)+ τρεις(3) μήνες από την περαίωση-παράδοση των ειδών.)

Τη με αριθμ. 27/2025/ΑΔΑ:ΨΞΞΨΩΛΙ-ΔΗ5 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με την οποία έργο της είναι να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης, εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.

Το από 28-02-2025 αίτημα του αναδόχου VEGGA SPORT Ε.Π.Ε, Α.Φ.Μ.:999616845, Δ.Ο.Υ.: Νεάπολης Θεσσαλονίκης, 25ης Μαρτίου 17, Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56429 για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά τουλάχιστον δύο μήνες.

Το από 13-03-2025 Πρακτικό της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

[image: image1.jpg]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Προμήθειας του υποέργου
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Στη Λευκάδα σήμερα στις 13-3-2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  –ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ
  ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του έργου: «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας» - Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 27/2024 [ΑΔΑ:ΨΞΞΨΩΛΙ-ΔΗ5] απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας,κατόπιντουαπό28-2-2025,μέσωΕΣΗΔΗΣ,αιτήματος του προσωρινού Αναδόχου "VEGASPORT Ε.Π.Ε.”, με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός 25ΗΣ Μαρτίου 17, Ευκαρπία ΤΚ 56429, με ΑΦΜ 999616845, ΔΟΥ Ε΄ Θεσ/νίκης, για την εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου της με αριθμ.15418/04-07-2024 σύμβασης ως προς την παράδοση του υλικού αντικειμένου της προμήθειας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 μηχ/γων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής.

2. Κούστας Παναγιώτης, ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος.

3. Πάντζου Ζωή, ΠΕ μηχ/γων μηχανικών και διοίκησης, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξειςτουΝ.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ.1ζ,
2. την υπ’ αριθ. 2591/2024 /ΑΔΑΜ: 24PROC014222637 [και ιδίως το άρθρο 6.1.1.] διακήρυξη του Δημάρχου «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, πλήρως εγκατεστημένα στους χώρους που προβλέπονται στην υπ’ αρ.114/2021 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ)….Με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»,
3. τηναριθμ.15418/04-07-2024/ΑΔΑΜ:24SYMV0150849832024-07-08 σύμβαση και ιδίως τα άρθρο 6 με τίτλο «Χρόνος Παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,

4. τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β)έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

5.την από 28-2-2025 αίτηση του αναδόχου VEGGA SPORT Ε.Π.Ε. 25ΗΣ Μαρτίου 17, Ευκαρπία ΤΚ 56429, Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ 999616845, ΔΟΥ Ε΄ Θες/νίκης, που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμ. πρωτ. 4949 /4-3-2025, σύμφωνα με την οποία, επειδή για να οριστικοποιηθούν αρκετές κατασκευαστικές λεπτομέρειες των προς προμήθεια ειδών, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις, μεταξύ αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σχετικά με την εφαρμογή τους κι επειδή θα απαιτηθεί ο ανάλογος χρόνος για την κατασκευή τους μετά τις τελικές συμφωνίες, ζητήθηκε η χρονική μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά δυο μήνες.

Επειδή
· το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο,
· η ανάγκη μετάθεσης προέκυψε λόγω ιδιαίτερης συνθήκης για την οποία δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος,
· η τροποποίηση δεν μεταβάλλει  τη συνολική φύση της σύμβασης,
· δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής,
προτείνει προς το Δημοτικό  Συμβούλιο
την έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της περιγραφόμενης στη σχετική διακήρυξη προμήθειας του υποέργου: «προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση – βελτίωση των αύλειων χώρων των νηπιαγωγείων Δήμου Λευκάδας», της με αριθ. 15418 /04-07-2024 /ΑΔΑΜ: 24SYMV0150849832024-07-08 σύμβασης, κατά δύο μήνες από την υπογραφή της τελευταίας, ήτοι έως και την 04-06-2025 για τους ανωτέρω λόγους.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής»
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει

-περί  έγκρισης του από 13-03-2024 Πρακτικού της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας

-περί έγκρισης χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της περιγραφόμενης στη σχετική διακήρυξη προμήθειας του υποέργου : «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση – βελτίωση των αύλειων χώρων των νηπιαγωγείων Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ. . 15418/4-07-2024/ΑΔΑΜ:24SYMV015084983  σύμβασης, κατά δύο μήνες από την υπογραφή της τελευταίας ήτοι έως και την 4-06-2025 για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του εν λόγω συμφωνητικού.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του από 13-03-2024 ανωτέρω Πρακτικού της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας

-την έγκριση χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της περιγραφόμενης στη σχετική διακήρυξη προμήθειας του υποέργου : «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση – βελτίωση των αύλειων χώρων των νηπιαγωγείων Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ. 15418/4-07-2024/ ΑΔΑΜ:24SYMV015084983  σύμβασης, κατά δύο μήνες από την υπογραφή της τελευταίας ήτοι έως και την 4-06-2025 για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του εν λόγω συμφωνητικού.

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 54/2025.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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