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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                         
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  8ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 55/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5913/14.3.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Κάτσενου Θεοδώρα

	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	2
	Γαντζίας Ιωάννης

	3
	Βεργίνης Σπυρίδων
	3
	Λάζαρης Νικόλαος 

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	4
	Αραβανή Χριστίνα 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	6
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	7
	Αργυρός Νικόλαος

	8
	Λάζαρης Αρίστος 
	8
	Βεροιώτης Αλέξανδρος

	9
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος 
	10
	(οι οποίοι ήταν απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μετά από συζήτηση που έγινε για τον νέο πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποχώρησαν από το Δ.Σ. πριν την έναρξη της Η.Δ. οι Δ.Σ.: Καλός Χαράλαμπος, Λύγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Γαζής Γεώργιος, Δρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος και Βερροιώτης Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ  9 ο: Απόφαση  περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών του έργου με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με αριθμ.29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ:24SYMV014101593 συμφωνητικού». 
                                      Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεράσιμο Αρματά, ο οποίος τροποποίησε-συμπλήρωσε τον τίτλο του θέματος, ως εξής:

«Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών του έργου με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με αριθμ.29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ:24SYMV014101593 συμφωνητικού» μετά την ανασυγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας».

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1περιπτ. ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «1.Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:… ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)…»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κατά το στάδιο της εκτέλεσης αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος Λευκάδας υπέγραψε το με αριθμ. 29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ:24SYMV014101593 2024-01-05 συμφωνητικό  με το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, που εδρεύει Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών  για την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας συνολικής αξίας 309.380,00€ με το Φ.Π.Α. 24%,  με τη διάρκεια της σύμβασης , δυνάμει του άρθρου 3.1. του συμφωνητικού, να ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες (νοείται ο χρόνος μέχρι την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων).

Τη με αριθμ. 155 /2024 [ΑΔΑ/ 62ΔΞΩΛΙ-Χ3Θ] απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, σύμφωνα με την οποία έργο της είναι να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,… εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016, με διάρκεια έως 27-12-2024, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί το έργο για το οποίο έχουν ορισθεί.

Τη με αριθμ.198/2024/ΑΔΑΜ:24AWRD015731573 απόφαση Δ.Σ. περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών έως 27-12-2024.

Το από 33874/23-12-2024 αίτημα  του αναδόχου VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι,  Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης έως κατά τρεις μήνες ήτοι έως 27-03-2025

Το από 27-12-2024 Πρακτικό της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Προμήθειας 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

       Στη Λευκάδα σήμερα στις 27-12-2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 155 /2024 [ΑΔΑ/ 62ΔΞΩΛΙ-Χ3Θ] απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, κατόπιν του από 8-8-2024 μέσω ΕΣΗΔΗΣ αιτήματος του προσωρινού αναδόχου VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι,  Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, για την εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου της με αριθμ. 29249 /27-12-2023 σύμβασης ως προς την παράδοση του υλικού αντικειμένου της προμήθειας. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 μηχ/γων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος,  πρόεδρος της Επιτροπής. 

2. Πάντζου Ζωή, ΠΕ μηχανικών παραγωγής & διοίκησης, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Λευκάδας, τακτικό μέλος. 

3. Γεωργάκης Θωμάς, ΠΕ3 πολιτικών μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, αναπληρωματικό μέλος. 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,

2. την αριθμ. 155 /2024/ ΑΔΑ 62ΔΞΩΛΙ-Χ3Θ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περί ανασυγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας,

3. την υπ’ αριθ. 12039/2023/ΑΔΑΜ: 23PROC012759176 2023-05-26 [και ιδίως το άρθρο 6.1.1.] διακήρυξη του Δημάρχου «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του εντός οκτώ μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης…. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»,
4. το ότι ομοίως ορίζεται και στη με αριθμ. 29249 /27-12-2023 /ΑΔΑΜ: 24SYMV014101593 2024-01-05 σύμβαση και ιδίως τα άρθρο 6 με τίτλο «Χρόνος Παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,
5. τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.»,

6. την αριθμ. 198 /7-10-24 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας με την οποία μετατέθηκε ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού της περιγραφόμενης στη σχετική διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας, της με αριθ. 29249 /27-12-2023 /ΑΔΑΜ: 24SYMV014101593 2024-01-05 σύμβασης, κατά τέσσερις μήνες ήτοι έως και την 27-12-24, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου,

7. την από 20-12-2024 αίτηση του αναδόχου VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ.: 094349850 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 23-12-24 και έλαβε αρ. πρωτ. 33874 /23-12-2024, για μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών κατά τρεις μήνες και έως τις 27-3-2025, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες ηλεκτροδότησης των σημείων εγκατάστασης (σταθμών) εκ μέρους του Δήμου,

8. την από 24-12-24 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας με πρόταση παράτασης περαίωσης της προμήθειας για τον ανωτέρω λόγο της παρ. (7),

Επειδή 

- το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο,

- η ανάγκη μετάθεσης προέκυψε λόγω ιδιαίτερης σοβαρής συνθήκης για την οποία δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, 

- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

- δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής.

προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο

την έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της περιγραφόμενης στη σχετική διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας, της με αριθ. 29249 /27-12-2023 /ΑΔΑΜ: 24SYMV014101593 2024-01-05 σύμβασης, κατά τρεις μήνες ήτοι έως και την 27-3-25 για τους ανωτέρω λόγους. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

	Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών




Το με αριθμ.42489ΕΞ2025/ΥΠΕΘΟΟ 11-03-2025 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Υποδιεύθυνση Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται  θετική γνώμη για την « 2η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας» ΑΑ 161 της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων) με κωδικό ΟΠΣ «5163963», συνολικού προϋπολογισμού 309.380,00, όπως προτείνεται μέσω της μετάθεσης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου κατά 3 μήνες ήτοι έως 27-03-2025, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση και πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρθρ.132, παρ.1γ και αρθρ.206 παρ.4. του ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι η πράξη έχει χαρακτηριστεί ως phasing (κατηγορία 3) στο επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης κλεισίματος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει

Α.-περί  έγκρισης του από 27-12-2024 Πρακτικού της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας της ανωτέρω προμήθειας 

-περί έγκρισης χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της περιγραφόμενης στη σχετική διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Λευκάδας, της με αριθμ. 29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ:24SYMV014101593 2024-01-05 σύμβασης, κατά τρεις μήνες ήτοι έως και την 27-03-2025 για τους ανωτέρω λόγους.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του εν λόγω συμφωνητικού,

-μετά την έγκριση της παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποσταλεί η σχετική απόφαση στην Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Υποδιεύθυνση Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Β. την ανασυγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με την αριθμ. 155 /2024 [ΑΔΑ/ 62ΔΞΩΛΙ-Χ3Θ] προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. με διάρκεια έως την ολοκλήρωση του έργου.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.- Την  έγκριση του από 27-12-2024 ανωτέρω Πρακτικού της  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας της ανωτέρω προμήθειας 

-την έγκριση χορήγησης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της περιγραφόμενης στη σχετική διακήρυξη προμήθειας ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων στον Δήμο Λευκάδας, της με αριθμ. 29249/21-12-2023/ΑΔΑΜ:24SYMV014101593 2024-01-05 σύμβασης, κατά τρεις μήνες ήτοι έως και την 27-03-2025 για τους ανωτέρω λόγους.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του εν λόγω συμφωνητικού,

-μετά την έγκριση της παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποσταλεί η σχετική απόφαση στην Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Υποδιεύθυνση Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Β. την ανασυγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με την αριθμ. 155 /2024 [ΑΔΑ/ 62ΔΞΩΛΙ-Χ3Θ] προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. με διάρκεια έως την ολοκλήρωση του έργου.

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 55/2025.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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