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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 79/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  14:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 4063/19.2.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα  (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ              
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	Δρακονταειδής Κων/νος

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Τέθηκαν για συζήτηση δέκα (10) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 4ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 12,13 και 14 της Η.Δ. 

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «KATEΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ», προϋπολογισμού 33.125,00 €.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο λόγος δόθηκε στην Αντιδήμαρχο, κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη: 
-Το άρθ. 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023).
-Την αρ. 153/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου «KATEΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ»
-Την αρ. 436/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 1,00%.
Την αρ. 27463/1-11-2024 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο της παρούσας  εργολαβίας είναι να εκτελεσθούν  εργασίες  καθαίρεσης της υφιστάμενης αργολιθοδομής και στην συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για την διάνοιξη των θεμελίων και κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος C20/25. Στην συνέχεια θα κατασκευαστεί  επίχωμα με κατάλληλα υλικά λατομείου. Τέλος θα γίνει σκυροδέτηση του ερείσματος της οδού σκυρδ. C16/20 με δομικό πλέγμα και ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού μέχρι το τοιχίο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο προϋπολογισμού  33.125,00 € με ΦΠΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΟΑ 2025
ΜΕΛΕΤH: Η αρ. 30/2024 μελέτη του έργου  συντάχθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκαδας  και εγκρίθηκε με την με την αρ. 153/2024 απόφαση της Δ.Ε.  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ: Τα  έργο δημοπρατήθηκε στις 01-11-2024 και μειοδότης  αναδείχτηκε η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ με μέσο ποσοστό έκπτωσης ένα επί τοις εκατό (1,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου . Το Πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 247/2024 απόφασης του Δ. Ε.
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το συμφωνητικό για ποσό  32.793,75 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 01-11-2024. Την ιδία  μέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο .
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου 4 της ΕΣΥ ορίζετε η 28-06-2025.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως ισχύουν με τον Ν2940/01 και την εγκύκλιο 36/05 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα  "επί  έλασσον "  και περιλαμβάνει την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της  μορφής του έργου. Η επί ελάσσων δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του  20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας και το 10% της σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν.3481/2006 . Με τις εργασίες του 1ου ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείμενο της μελέτης του έργου. 
Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 32.793,74 €, όσο και η συμβατική δαπάνη του έργου
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1ος ΑΠΕ

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	19.062,04 €
	21.921,34 €

	Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε.
	3.431,17 €
	3.945,84 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	22.493,21 €
	25.867,18 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	3.373,98 €
	0,01 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	25.867,19 €
	25.867,19 €

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	579,37 €
	579,37 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	26.446,56 €
	26.446,56 €

	Φ.Π.Α.
	6.347,18 €
	6.347,18 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	32.793,74 €
	32.793,74 €


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως περιγράφονται στη αιτιολογική έκθεση.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «KATEΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ», προϋπολογισμού 33.125,00 €.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 79/2025.              
                               Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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