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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 11ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 128/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 14 του μηνός Απριλίου  του έτους  2025,  ημέρα Μ. Δευτέρα  και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 8228/9.4.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

        
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Δρακονταειδής Κων/νος

	3
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά», πρ/σμού 50.000,00 €,  αναδόχου ΕΔΕ Βουκελάτου Μιχάλη.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγείται το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
 
«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Η με αριθμό 41/2024 μελέτη του έργου,  τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης,    εγκρίθηκαν  με την 182/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

2) Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με ΑΔΑ ένταξης:69ΞΙΩΛΙ-095.

3) Το πρακτικό της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  εγκρίθηκε  με την 495/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία προσωρινός  μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Βουκελάτος Μιχάλης ΕΔΕ», με ποσοστό  έκπτωσης    1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

4) Σύμφωνα με την 545/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας  έγινε η έγκριση του από 26-11-24 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η  κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Βουκελάτος Μιχάλης ΕΔΕ», με ποσοστό  έκπτωσης    1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

5) Η με αριθμό 34663/2024 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  1ου Α.Π.Ε.    
Ο  1ος  ΑΠΕ  του έργου «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  με προϋπολογισμό μελέτης πενήντα χιλιάδες ευρώ(50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  εργολαβική σύμβαση ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  συντάθηκε  με βάση τις συνοπτικές  επιμετρήσεις του έργου προκειμένου να καλύψει:
· 40 μ επιπλέον, ανέλκυσης υποβρύχιου αντλητικού  συγκροτήματος 

· 40 μ επιπλέον, καθέλκυσης υποβρύχιου αντλητικού  συγκροτήματος 

· 65μ επιπλέον, καλώδιο τύπου ΝΥΥ

Με τον παρόντα 1ο  ΑΠΕ  δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% αναδόχου ΕΔΕ  Βουκελάτου Μιχάλη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 128/2025.              
                               Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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