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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  15ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 107/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/ 06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 14548/20.6.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Γαντζίας Ιωάννης

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	4
	Σολδάτος Γεώργιος 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Αραβανή Χριστίνα 

	6
	Αρματάς Γεράσιμος 
	6
	Αργυρός Νικόλαος

	7
	Λάζαρης Αρίστος 
	7
	

	8
	Λάζαρης Νικόλαος 
	8
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	9
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	9
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	10
	Καλός Χαράλαμπος 
	10
	

	11
	Λύγδας Σπυρίδων 
	11
	

	12
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	12
	

	13
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	13
	

	14
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	14
	

	15
	Γαζής Γεώργιος
	15
	

	16
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	16
	

	17
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	17
	

	18
	Θερμός Ευάγγελος
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	19
	

	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	20
	

	21
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	21
	

	22
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	22
	

	23
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα από 7 έως 18 της Η.Δ. ενώ το 6ο θέμα της Η.Δ. τέθηκε για συζήτηση τελευταίο.

Οι Δ.Σ. Γαντζίας Ιωάννης και Σολδάτος Γεώργιος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Λύγδας Σπυρίδων, Γαζής Γεώργιος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Θερμός Ευάγγελος, Κάτσενου Θεοδώρα, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, Λάζαρης Αρίστος και Γαντζίας Ιωάννης. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.   Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση  χρονοδιαγράμματος του  έργου «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΥΛΕΜΟΝΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                                      Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΥΛΕΜΟΝΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.22813/06-10-2023(23SYMV013549426 2023-10-09)Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 30/09/2024 (360ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ. πρωτ. 22813/06-10-2023Εργολαβικής σύμβασης.

5. Η έγκριση της 1ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 145Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 02-04-2025.

6. Το γεγονός ότι καθυστέρησε η εξόφληση της 1ης Εντολής πληρωμής του έργου κατά 143 ημέρες από την έγκρισή της  από την Τ.Υ. του Δ. Λευκάδας

7. Την με αρ. πρωτ. 5782/13-03-2025αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται 1η παράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας 143 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 23-08-2025. Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της Αναδόχου.

8. Το γεγονός ότι λόγω της ειδικής φύσης των προβλεπόμενων εργασιών, ώστε να μην διαταραχτεί ο βιότοπος της λιμνοθάλασσας, και λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητας της περιοχής παρέμβασης η οποία βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας (NATURA),καθώς επίσης και τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση των εν λόγω εργασιών κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2025.

9. Το γεγονός ότι η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021-2027” ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΊΜΩΝ (ΕΣΠΑ).

10. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου

11. Η Α.Π. 143251/Σ.2423/29.05.2025 Απόφαση Θετικής Γνωμοδότησης για την 2η παράταση εργασιών του έργου από την Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα», του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι τις 30-09-2025.

Εισηγούμαστε
την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 30-09-2025 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΥΛΕΜΟΝΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 30-09-2025 με αναθεωρήσεις.


    
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 107/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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