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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





     

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 17ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 191/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Μαΐου  του έτους  2025,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 10724/15.5.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

        
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Αρματάς Γεράσιμος

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	3
	

	4
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία (αναπλ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Αρματάς Γεράσιμος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.
Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και του  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  έδωσε τον λόγο στην Δ.Σ. κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:



Ο 1ος Α.Π.Ε. με το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις και συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και με δεδομένο ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική σύμβαση επειδή  θα δημιουργούσε μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

Το σύνολο των εργασιών όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 1ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση, θεωρούνται αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, προκειμένου να διατηρηθεί ο σχεδιασμός, καθίσταται ωστόσο απαραίτητη η τροποποίηση-αύξηση της αρχικής Σύμβασης.

Ο 1ος ΑΠΕ έχει λάβει ομόφωνη έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Ε. Λευκάδας με την αριθμ. 2η Πράξη/14-02-2025 Θέμα (2ο), σύμφωνα με τα πρακτικά της 1ης/14-02-2025  συνεδρίασης.  

Η δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών διαμορφώνεται ως εξής:

	
	Δαπάνη Χωρίς ΦΠΑ (€)
	Συνολική Δαπάνη (€)

	Αρχική Σύμβαση:
	3.113.790,01
	3.861.099,61

	1ος Α.Π.Ε.
	3.593.621,23
	4.456.090,33


Η τροποποίηση-αύξηση της αρχικής Σύμβασης, με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ είναι σε ποσοστό 14,96%. Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου και η έγκρισή του είναι αναγκαία για την έντεχνη και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.
Εισηγούμαστε,
Την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  <<ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β >>δαπάνης εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 3.593.621,23€, Δαπάνης ΦΠΑ 862.469,10€και Συνολικής δαπάνης 4.456.090,33€.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  <<ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β >> δαπάνης εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και απολογιστικά) 3.593.621,23€, Δαπάνης ΦΠΑ 862.469,10€και Συνολικής δαπάνης 4.456.090,33€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 191/2025.              
                               Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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