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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 202/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 6 του μηνός Ιουνίου  του έτους  2025,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 12777/2.6.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

        
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	

	3
	Βεργίνης Σπυρίδων 
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.  Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Ομόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 8 θέμα της Η.Δ., το 17ο θέμα της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. (και μετά την συζήτηση του 17ου θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 8ο θέμα της Η.Δ.).
Ο κ. Σέρβος Κων/νος αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου: Έργα διευθέτησης ομβρίων Δήμου Λευκάδας, έτους 2023» πρ/σμού 49.499,03 €,  αναδόχου Γ.& Ι. Βλάχος Ο.Ε.

Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος 

      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Δ.Σ. κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγείται το θέμα λόγω απουσίας των εισηγητών και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
2. Το υπ’ αριθ. (24SYMV014721425 2024-05-08)Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 05/09/2024 (130ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2Εργολαβικής σύμβασης.

5. Η έγκριση της 1ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 334/2024Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίουτου Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2024.Η έγκριση 2ηςπαράτασης εργασιών σύμφωνα  με την αριθμ.598/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας δηλαδή μέχρι 31-3-2025.

6. Την με αρ. πρωτ.6567/20-03-2025 του αναδόχου που αιτείται 3παράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας 2 μηνών ,δηλαδή μέχρι τις 31/05/25, λόγω ανάγκης σύνταξης 1ου Α.Π.Ε και έγκρισης αυτού.

7. Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  κατά 4 μήνες , μέχρι τις 31-07-2025.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, κατά 4 μήνες, μέχρι τις 31-07-2025.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 202/2025.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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