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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ







ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 273/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 11 του μηνός Ιουλίου  του έτους  2025,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 16177/7.7.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

        
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) 
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία  (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Προτάχθηκε ομόφωνα το 13ο θέμα  της Η.Δ. και συζητήθηκε μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. 

Μετά το 13ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκαν τα θέματα 11, 12 και 14 της Η.Δ.

Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 17ο θέμα της Η.Δ. το 25ο θέμα.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, ο οποίος προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Φίλιππος Σκληρός, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. 

Κατά την διάρκεια συμμετοχής του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Δ.Ε. στη συνεδρίαση, στα θέματα: 6, 7, 8, 9, 10 και 15 της Η.Δ. ο κ. Φίλιππος Σκληρός παρέμεινε, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο, προσήλθε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. και πριν την συζήτηση του 13ου θέματος και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 25ου θέματος της Η.Δ.

Η κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ. 


Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 42/2022 προϋπολογισμού 1.690.000,00 ΕΥΡΩ με τον ΦΠΑ, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λευκάδας  και εγκρίθηκε με την αριθ. 110/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022  και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε στις 23/03/2023 με την υπ’ αριθμ  107/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην  εταιρεία  DIALETI TEXNIKH ATE με μέση έκπτωση 12,78% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

3. Το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού  1.474.717,95 ευρώ με ΦΠΑ υπεγράφη στις 9 Μαϊου 2023 με προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων αφενός αλλά και την σύνταξη του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ)  αφετέρου, στο οποίο ενσωματώνονται εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την τεχνικά και λειτουργικά άρτια κατασκευή του έργου.

Τόσο η τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων όσο και η εξαγωγή νέων τιμών κρίθηκαν  αναγκαίες για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκαν υπερσυμβατικές εργασίες αφορούν τις ομάδες: «Επενδύσεις, επιστρώσεις, ψευδοροφές, τοιχοποιία», «Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές», «Λοιπά τελειώματα» άι «Ηλεκτρομηχανολογικά», χωρίς τις οποίες το έργο δεν ήταν λειτουργικό. 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εργασίες δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο του έργου
Ο 1Ος ΑΠΕ είναι υπερσυμβατικός κατά 137.051,89 ευρώ με τον ΦΠΑ , σε σχέση  με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ήτοι για ποσοστό 9,48%. 

Ο 1ος ΑΠΕ έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την αρ. 2η Πράξη (Θέμα 2ο) της 4ης Συνεδρίασης / 10-06-2025.

Προτείνεται η έγκριση του παρόντα 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Τα άρθρα 155 και 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 273/2025.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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