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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ







ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 274/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 11 του μηνός Ιουλίου  του έτους  2025,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 16177/7.7.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

        
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) 
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Αρματάς Γεράσιμος
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία  (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Προτάχθηκε ομόφωνα το 13ο θέμα  της Η.Δ. και συζητήθηκε μετά το 5ο θέμα της Η.Δ. 

Μετά το 13ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκαν τα θέματα 11, 12 και 14 της Η.Δ.

Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 17ο θέμα της Η.Δ. το 25ο θέμα.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, ο οποίος προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Φίλιππος Σκληρός, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. 

Κατά την διάρκεια συμμετοχής του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Δ.Ε. στη συνεδρίαση, στα θέματα: 6, 7, 8, 9, 10 και 15 της Η.Δ. ο κ. Φίλιππος Σκληρός παρέμεινε, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο, προσήλθε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. και πριν την συζήτηση του 13ου θέματος και αποχώρησε μετά την συζήτηση του 25ου θέματος της Η.Δ.

Η κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ. 


Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση τροποποίησης της στατικής μελέτης του ξύλινου φέροντα οργανισμού του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «απολλωνα» ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας αφορά την ανακατασκευή και αποκατάσταση του δημοτικού κινηματογράφου ΑΠΟΛΛΩΝ στη Λευκάδα.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 69-7321.004.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 04-09-2023 για ποσό 1.460.065,46€ με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 04-03-2025, ήτοι δέκα οκτώ (18) μήνες. Με την αρ. 79/2025 Απόφαση του Δ.Σ.  του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών μέχρι τις 31-12-2025.

Και έχοντας υπόψη:

Α. Την 14964/1-7-2024 αίτηση  του αναδόχου

Β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ. 156, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4781/2021 και ισχύει έως σήμερα 

Γ. Το γεγονός ότι στα πλαίσια της μελέτης ανακατασκευής του ξύλινου ορόφου δεν προβλέπονταν κατασκευαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση της εν λόγω εργολαβίας, και λαμβάνοντας υπόψη τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής των σύμμεικτών παραδοσιακών κτιρίων της Λευκάδας, η Ανάδοχος Εταιρία εισηγήθηκε την τροποποίηση μέρους της αρχικής μελέτης, ώστε η κατασκευή του ξύλινου φορέα του έργου να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το υφιστάμενο αντισεισμικό σύστημα κατασκευής των ξύλινων κτιρίων της Λευκάδας.

Συγκεκριμένα, με την νέα μελέτη του ξύλινου φορέα του κτιρίου προβλέπεται ότι η ανω δομή να κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ξύλινο σκελετό μετά τον στατικό επανυπολογισμό του φορέα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η τροποποίηση της στατικής μελέτης έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Λευκάδας με την 3η Πράξη ( 3ο Θέμα), 4η Συνεδρίαση /10-06-2025 

Με την τροποποίηση της μελέτης δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ,

Την έγκριση της τροποποίησης της στατικής μελέτης του ξύλινου φορέα του κτιρίου του κινηματογράφου «Απόλλωνα». 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση τροποποίησης της στατικής μελέτης του ξύλινου φορέα του κτιρίου του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «απολλωνα» ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 274/2025.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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