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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  23ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 166/2025

Στη Λευκάδα σήμερα την 1η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, μετά την αναβολή της τακτικής συνεδρίασης στις 29.9.25 και ώρα 15:00, (σχετ. το υπ αριθ. 26645/29.9.25 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. περί αναβολής της συνεδρίασης για λόγους ανωτέρας βίας), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 26438/25.09.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος 

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Γαντζίας Ιωάννης

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων
	4
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 

	5
	Μαργέλη Μαρία  
	5
	

	6
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	6
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	7
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Αρματάς Γεράσιμος 
	8
	

	9
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος 
	10
	

	11
	Λάζαρης Νικόλαος 
	11
	

	12
	Αραβανή Χριστίνα 
	12
	

	13
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	13
	

	14
	Καλός Χαράλαμπος 
	14
	

	15
	Λύγδας Σπυρίδων 
	15
	

	16
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	16
	

	17
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	17
	

	18
	Γαζής Γεώργιος
	18
	

	19
	Αργυρός Νικόλαος
	19
	

	20
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	20
	

	21
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	21
	

	22
	Θερμός Ευάγγελος
	22
	

	23
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	23
	

	24
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	24
	

	25
	Λάζαρης Αρίστος 
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 
είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι  Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, Κονιδάρης Κων/νος, Λάζαρης Αρίστος, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Τσιρογιάννης Γεώργιος, Πεντεσπίτης Νικόλαος και Λάζαρης Νικόλαος, αποχώρησαν πριν  την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος  και Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου εταιρείας « Γ& Ι ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε».

                               Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

            Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

 Έχοντας υπόψη:

-Την αριθ.πρωτ.25936/19-09-26 αίτηση  του αναδόχου

-Τις διατάξεις του  άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

-Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούντο φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:


	Το αντικείμενο του έργου αφορά  την διαμόρφωση του Πνευματικού Κέντρου της Δ.Ε. Σφακιωτών που βρίσκεται επί του επαρχιακού δρόμου Λαζαράτων – Ασπρογερακάτων, στη περιοχή «Πρεμεντινού». Το κτίριο είναι διώροφο  συνολικής επιφάνειας 811,08 τ.μ με υπόγειο επιφανείας 286,71τ.μ. και έχει κατασκευαστεί με την υπ’ αρ. 75/2005 οικ. άδεια. Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ  εγκαταστάσεων, κυρίως στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.Το κτίριο πρόκειται να φιλοξενήσει γενικά δραστηριότητες πολιτισμού και περιλαμβάνει στο ισόγειο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γενικής χρήσης, χώρο περιοδικών εκθέσεων ζωγραφικής, χώρο εκμάθησης μουσικών οργάνων, αίθουσα ζωγραφικής και αγιογραφίας, κυλικείο καθώς και γραφείο διοίκησης – γραμματεία. Στον όροφο θα φιλοξενούνται συναφείς δραστηριότητες, με την δημιουργία εκθεσιακού χώρου, εργαστηρίου, αίθουσας βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πολυμέσων, αίθουσα διδασκαλίας και ομάδων εργασιών καθώς και το γραφείο προσωπικού. Στο υπόγειο πέρα από τις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα υπάρχει το γενικό αρχείο του Πνευματικού Κέντρου, η αποθήκη καθώς και ο χώρος εξοπλισμού των χορευτικών ομάδων.



	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	Οι  δαπάνες  του  έργου  αντιμετωπίζονται  από  πιστώσεις  του αναπτυξιακού προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα του άξονα «Παιδεία ,Πολιτισμός, Τουρισμός  και Αθλητισμός»  με την απόφαση  22536 /8-12-2020 του Υπουργού Εσωτερικών.



	ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:


	Το  έργο  εκτελείται  με  δημοπράτηση  που  έγινε  στις  17-01-2022  και  στην  οποία  μειοδότης  αναδείχθηκε  η  εταιρεία  « Γ. &Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε », με  έκπτωση  22,00 %.



	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:


	Το  εργολαβικό  συμφωνητικό  υπογράφηκε  στις  03-10-2022.


Β. ΕΙΔΙΚΑ

Βάσει  της  σύμβασης  του  έργου, η  αρχική προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  ήταν  μέχρι  τις  03-10-2023 . Μετέπειτα με την υπ ΄ άρίθμ.  244/2023 (6-11-2023) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του άνωθι έργου έως την 30-05-2024.  Ακόμη με την υπ ΄ άρίθμ.  194/2024 (20-05-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του άνωθι έργου έως την 31-12-2024. Επίσης με την υπ’ αρίθμ  20/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Λευκάδας  εγκρίθηκε η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του άνωθι έργου έως την  30-05-2025. Εν ‘ συνεχεία με την  υπ’ αρίθμ. 82/2025 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου  Λευκάδας εγκρίθηκε η παράταση  ολοκλήρωσης  των εργασιών του  άνωθι  έργου μέχρι την 30-10-2025.

Έχοντας υπ’ όψιν όμως τα παρακάτω δεδομένα :

· Εκκρεμεί προς έγκριση από το Δήμο Λευκάδας   ο 4ος ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης .Ο άνωθι   4ος Α.Π.Ε  της αρχικής σύμβασης αφορά αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων  των εργασιών έτσι ώστε το άνωθι έργο να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

· Εκκρεμεί η  εξόφληση – πληρωμή του από  25-07-2025  με αριθμό πρωτοκόλλου 17931 υποβληθέντος  9ου λογαριασμού – πιστοποίησης   για το άνωθι  έργο.

· Κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και συγκεκριμένα  κατά τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους και για το μεγαλύτερο  αυτού επικράτησαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ( καύσωνας)   με αποτέλεσμα  να   μειωθεί δραστικά το  μέσο ωράριο εργασίας  ανα ημέρα  , για τον άνωθι μήνα  , των τεχνικών συνεργείων και όλων των εργαζομένων  γενικότερα στο εργοτάξιο του  έργου .Η επικράτηση των άνωθι υψηλών θερμοκρασιών ειδικότερα μετά τις πρωινές ώρες δημιουργούσε έντονη δυσφορία και σωματική καταπόνηση στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια αυτών να τηρείται μειωμένο ημερήσιο ωράριο εργασίας . Αποτέλεσμα των παραπάνω  ήταν να υπάρξει μια  εύλογη  χρονική καθυστέρηση στην  εκτέλεση των εργασιών.

· Σύμφωνα  με την από 11-08-2025   υποβολή ειδικής  δήλωσης  διακοπής  εργασιών για τους λόγους που αναφέρονται και παραθέτονται αναλυτικά σε αυτήν και την από 21-08-2025   με αριθμό πρωτοκόλλου 22423/2025 απόφαση αποδοχής  της άνωθι ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας , δεν εκτελείται καμία εργασία στο άνωθι έργο  μετά την 11-08-2025  .

Ύστερα από τα ανωτέρω




Εισηγούμαστε

Την έγκριση  χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Εταιρείας Γ&Ι ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε., σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, από 30-10-2025  σε  30-06-2026.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    
Την έγκριση  χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε., σύμφωνα με εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, από 30-10-2025  σε  30-06-2026.
             Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 166/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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