[image: image2.jpg]


        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 35ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 413/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 8 του μηνός Οκτωβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 27278/3.10.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Μαργέλη Μαρία  (αναπληρ.)
	3
	

	4
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει,  το τακτικό μέλος κ. Αρματά Γεράσιμο.

Ο κ. Φίλιππος Σκληρός, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.


Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 της Η.Δ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, αποχώρησε πριν  την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ. και Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά», πρ/σμού 50.000,00 €, αναδόχου ΕΔΕ Βουκελάτου Μιχάλη.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Η με αριθμό 41/2024 μελέτη του έργου,  τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης,    εγκρίθηκαν  με την 182/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

2) Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με ΑΔΑ ένταξης:69ΞΙΩΛΙ-095.

3) Το πρακτικό της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  εγκρίθηκε  με την 495/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία προσωρινός  μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Βουκελάτος Μιχάλης ΕΔΕ», με ποσοστό  έκπτωσης    1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

4) Σύμφωνα με την 545/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας  έγινε η έγκριση του από 26-11-24 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και η  κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Βουκελάτος Μιχάλης ΕΔΕ», με ποσοστό  έκπτωσης    1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

5) Η με αριθμό 34663/2024 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
6) Με την 128/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου
ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  2ου Α.Π.Ε.    
Ο παρών 2ος  ΑΠΕ  του έργου «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  με προϋπολογισμό μελέτης πενήντα χιλιάδες ευρώ(50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  εργολαβική σύμβαση ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  συντάθηκε  με βάση τις συνοπτικές  επιμετρήσεις του έργου προκειμένου να καλύψει τις νέες εργασίες σύμφωνα με το συν/νο 1ο ΠΚΤΜΝΕ, οι οποίες απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
Με τον παρόντα 2ο  ΑΠΕ  δεν επέρχεται καμία τροποποίηση του αρχικού συμβατικού ποσού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την έγκριση  του  2ου   ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4781/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  του  2ου   ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης Βουρνικά»  συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων, τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (49.499,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 413/2025.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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