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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 474/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 19 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 30936/14.11.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) 
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	Δρακονταειδής Κων/νος

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8, 9, 10,11,12 και 13.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης, μέχρι και το 25ο θέμα της Η.Δ.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει,  ως προς τη συμμετοχή του, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, ο οποίος προσήλθε στην συζήτηση των θεμάτων 8, 9, 10, 11, 12, και 13 της Η.Δ.


Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε.,  που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, προσήλθε μετά την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ., το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 7ο θέμα της Η.Δ.
Κατά την διάρκεια συμμετοχής του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Δ.Ε. στη συνεδρίαση, ο κ. Σκληρός Φίλιππος, δεν ψηφίζει.
ΘΕΜΑ 14ο-Διορθώνεται στο ορθό: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας».

 

Εισηγητής:  Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Με την με αριθμό 313/08-8-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας  εγκρίθηκε η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου : «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας»

2) Με την  με αριθμό  11507/30-5-2024 απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας  κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας»  στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ»  με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης    1%.

3) Η με αριθμό 7646/2024 υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων,  εξακοσίων  σαράντα έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών  (73.646,54€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
4)  Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 30/08/2024. Εγκρίθηκε 1η Παράταση εκτέλεσης του έργου έως 31/10/2024 (αριθ. 394/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και 2η  Παράταση εκτέλεσης του έργου έως 30/12/2024 (αριθ. 520/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5)  Έχει εγκριθεί  σύμφωνα με την 519/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δ. Λευκάδας, 1ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 73.646,54 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, όσο και το συμβατικό ποσό.

ΛΟΓΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  2ου Α.Π.Ε.    
Ο παρών  2ος  ΑΠΕ  του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας»  με προϋπολογισμό μελέτης εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά(74.390,44) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και εργολαβική σύμβαση ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων,  εξακοσίων  σαράντα έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών  (73.646,54€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%, είναι μειωτικός κατά 321,71ευρώ και συντάχθηκε  προκειμένου να γίνει τακτοποίηση - ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την έγκριση  του  2ου   ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας».»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας».


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 474/2025.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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