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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						   
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 				    	   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ							
		            		 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        
Από το πρακτικό της με αριθ. 40ης/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ. 490/2025
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 19 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 30936/14.11.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        	               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
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	Δρακονταειδής Κων/νος
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	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.
Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8, 9, 10,11,12 και 13.
Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης, μέχρι και το 25ο θέμα της Η.Δ.
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει,  ως προς τη συμμετοχή του, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, ο οποίος προσήλθε στην συζήτηση των θεμάτων 8, 9, 10, 11, 12, και 13 της Η.Δ.
	Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε.,  που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο, προσήλθε μετά την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ., το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 7ο θέμα της Η.Δ.
Κατά την διάρκεια συμμετοχής του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Δ.Ε. στη συνεδρίαση, ο κ. Σκληρός Φίλιππος, δεν ψηφίζει.



ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισµού εξακρίβωσης κόστους του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ και αριθµό συστήµατος 202018.
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. 
	

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας  υπόψη: 
1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ Α΄ 12/19-01-2023).
2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782 (ΦΕΚ36/τ.Α/09-03-2021).
3. Τον προϋπολογισμό  του Δήμου που είναι ενταγμένο το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ και συγκεκριμένα στον ΚΑ: 63-7341.031 με το ποσό  των 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ € από ΥΠΕΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
4. Την αριθ. 221/2022 μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 233/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
5. Το υπ' αριθ. 1140/21-06-2023 εσωτερικό πρωτόκολλο τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου με ΑΔΑΜ:23REQ012928544 2023-06-22 για διενέργεια Δημοπρασίας  για ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ.
6. Την αριθ. 15288/22-06-2023 απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης  με ΑΔΑ: 9ΒΓ4ΩΛΙ-ΖΝ0 που καταχωρήθηκε με α/α  Α/870 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
7.  Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ χρηματοδοτείται από ΥΠΕΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
8. Την αριθ. 251/2023 απόφαση Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και καθορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτηση του έργου.
9. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 23PROC013072752 2023-07-23.
10. Την νομιμότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων.
11. Το από 30-11-2023 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, με Α/Α  συστήματος 202018.
12. Την αρ. 430/2023 απόφαση Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργο.
13. Την αρ.19663/24-8-2023 πρόσκληση εξακρίβωσης κόστους προς την εταιρεία 3Κ Τεχνική Α.Ε.
14. Την αρ.19664/24-8-2023 πρόσκληση εξακρίβωσης κόστους προς την εταιρεία ΤΕΔΡΑ
15. Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του συστήματος, απεστάλησαν εμπρόθεσμα οι εκθέσεις τεκμηρίωσης κόστους, στις 11-09-2023 από τον πρώτο διαγωνιζόμενο και στις 13-09-2023 από τον δεύτερο
16. Το από 05/11/2025 πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξακρίβωσης κόστους, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο στις 06-11-2025 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, με Α/Α συστήματος 202018,το οποίο επισυνάπτουμε και έχει ως εξής :


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ					    & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Διακήρυξη αριθμ. 16771/12-07-2023 

2ο Πρακτικό
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξακρίβωσης κόστους

	Στη Λευκάδα σήμερα τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με την 252/2023 (ΑΔΑ: 66Α7ΩΛΙ-ΨΒΜ) απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδος και αφορά τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 16771/12-07-2023 Διακήρυξης. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Βικτωρία Παπαρίζου, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
2. Δημήτριος Βραχνούλας, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος  του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος
3. Ζωή Πάντζου, ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψιν της το από  01 Δεκεμβρίου 2023 πρακτικό όπως και την με αριθμό 16771/12-07-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC013072824 2023-07-13) ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 202018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.
Κατόπιν αυτού, συντάχθηκαν και απεστάλησαν οι με αριθμ. πρωτ. 19663/24-08-2023 και 19664/24-08-2023 προσκλήσεις εξακρίβωσης κόστους προς τους «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αντίστοιχα. Στη συνέχεια, μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του συστήματος, απεστάλησαν εμπρόθεσμα οι εκθέσεις τεκμηρίωσης κόστους, στις 11-09-2023 από τον πρώτο διαγωνιζόμενο και στις 13-09-2023 από τον δεύτερο.

Στη σημερινή συνεδρίασή της η επιτροπή προκειμένου να προβεί στον έλεγχο της αιτιολόγησης κόστους των δυο προαναφερόμενων εταιρειών έλαβε υπόψη της τα κάτωθι:
1) Τον αποκλεισμό της «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τη συμμετοχή της στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, λόγω έκπτωσης.  
Σύμφωνα με το άρθρο 22.Α.4. της διακήρυξης: «Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:………
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της παρούσας,….»
 Παραθέτονται:
· Η με αριθμό πρωτ.: Δ.Τ.Ε.821/12-02-2024(ΑΔΑ:9Ω657ΛΞ-83Φ) Απόφαση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  Έκπτωσης Αναδόχου «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» 
· Η με αριθμό πρωτ.: Δ.Τ.Ε.820/12-02-2024(ΑΔΑ:Ψ2Β17ΛΞ-ΤΕΔ) Απόφαση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  Έκπτωσης Αναδόχου «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  
· Οι με αριθμούς πρωτ.: Α.Π.619272/20-12-2023 και Α.Π. :117831/15-03-2024 Αποφάσεις Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων/Τμήμα έργων, Υπουργείου Πολιτισμού, περί Έκπτωσης Αναδόχου «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»   
2) Αιτιολόγηση κόστους της «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»:
· Κατά την ανάλυση διάρκειας κατασκευής του έργου, υπολόγισε θεωρητικά απόδοση του κάθε μηχανικού εκσκαφέα σε 320 m3 ανά οκτάωρη εργασία. Η απόδοση όμως αυτή προϋποθέτει ότι ο μηχανικός εκσκαφέας εργάζεται συνεχώς καθ όλη την διάρκεια του οκταώρου. Στην πραγματικότητα όμως για τα έργα αποχέτευσης ο χρόνος πραγματικής εκσκαφής της τάφρου δεν μπορεί να υπερβεί το 40-45% του οκταώρου. Στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα 55-60% εκτελούνται οι εργασίες αντλήσεως υδάτων, διάστρωσης του πυθμένα εκσκαφής, τοποθέτηση του αποχετευτικού αγωγού, κατασκευή των φρεατίων επίχωσης του ορύγματος και αποκατάσταση της οδού. Επομένως θα πρέπει να ληφθεί κατά τον υπολογισμό πραγματική απόδοση κάθε μηχανικού εκσκαφέα σε 128 έως 144 m3 ανά οκτάωρη εργασία. Για το σύνολο των προβλεπομένων εκσκαφών του έργου επομένως απαιτούνται τέσσερις (4) μηχανικοί εκσκαφείς, αντί των δύο (2) που προτείνει η Εταιρία. Επιπλέον με το δεδομένο ότι το έργο αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) μέτωπα εργασίας, απαιτούνται για τις εργασίες επιχώσεων τέσσερις (4) φορτωτές, αντί του ενός (1) που προτείνει η Εταιρία.
· Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν4412/2016 “Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα στη διακήρυξη. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η Εταιρία υπολόγισε δύο (2) τεχνικούς για το σύνολο του έργου αντί του ελαχίστου προβλεπόμενο τριών (3). Με το δεδομένο ότι θα αναπτυχθούν τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέτωπα εργασίας, για να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του εντός του συμβατικού προβλεπομένου χρόνου των 24 μηνών, απαιτούνται συνολικά τέσσερις (4) τεχνικοί (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ). 
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπάρχει διαφορά στον υπολογισμό του συνολικού έμμεσου κόστους. 
· Κατά τον υπολογισμό του άμεσου κόστους και ειδικότερα στην προμήθεια υλικών η προσφέρουσα Εταιρία προσκόμισε τις παρακάτω προσφορές τρίτων για τις σωληνώσεις, τα σκυροδέματα και τα αδρανή υλικά:
- Προμηθεύτρια εταιρία: Υδροδομή με ημερομηνία προσφοράς 25-8-2023  
- Προμηθεύτρια εταιρία: Αχέρων Μπετόν με ημερομηνία προσφοράς 29-8-2023
- Προμηθεύτρια εταιρία: Α Σολδάτος & Σια ΕΕ. με ημερομηνία προσφοράς 25-8-2023.
Οι προσφορές αυτές συλλέχθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του “φακέλου οικονομικής προσφοράς” και μετά την πρόσκληση της Αναθέτουσας για την αιτιολόγηση της προσφοράς. 
Επομένως η αιτιολόγηση δεν γίνεται δεκτή και η προσφορά απορρίπτεται.


Κατόπιν αυτών,  ο πίνακας συμμετεχόντων μετά την αιτιολόγηση κόστους και κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται ως εξής:
	Α/Α
	Α/Α προσφοράς
	Συμμετέχοντες
	Ποσοστό έκπτωσης

	1
	297944
	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
	6,11 %

	2
	298138
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.:
	2,14 %

	3
	299025
	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
	2,00 %

	4
	298728
	ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	1,00 %



Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
· το άρθρο 19 παρ. 19.4 της  διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο: «Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες» και
· το γεγονός της σπουδαιότητας του έργου το οποίο θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο την δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον αφού αφορά έργο αποχέτευσης, 
Καλεί εγγράφως τους κάτωθι οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
	Α/Α
	Α/Α προσφοράς
	Συμμετέχοντες
	Ποσοστό έκπτωσης

	1
	[bookmark: _GoBack]297944
	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
	6,11 %

	2
	298138
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.:
	2,14 %

	3
	299025
	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
	2,00 %

	4
	298728
	ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	1,00 %



να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους καθώς και της εγγύησης συμμετοχής.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως παρακάτω, διαβιβάζεται δε, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Προϊσταμένη Αρχή.
	Λευκάδα 06-11-2025
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 


	1. Βικτωρία Παπαρίζου 
 

	2. Δημήτριος Βραχνούλας


	3. Ζωή Πάντζου
















Σύμφωνα με το βιβλίο VI άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον έχει δικαίωμα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής για έργα με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.
 Ύστερα από τα παραπάνω:
   
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση του από 05/11/2025 2ου Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξακρίβωσης κόστους, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο στις 06-11-2025 του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, με Α/Α συστήματος 202018, με το οποίο αποφαίνεται ότι η σειρά μειοδοσίας είναι η κάτωθι:



	Α/Α
	Α/Α προσφοράς
	Συμμετέχοντες
	Ποσοστό έκπτωσης

	1
	297944
	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
	6,11 %

	2
	298138
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.:
	2,14 %

	3
	299025
	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
	2,00 %

	4
	298728
	ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	1,00 %






Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:
1. την ανωτέρω εισήγηση.
1. τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.
1. τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
1. τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
1. την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
1. την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
1. Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 05/11/2025 2ου Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξακρίβωσης κόστους, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο στις 06-11-2025 του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € χωρίς ΦΠΑ, με Α/Α συστήματος 202018, με το οποίο αποφαίνεται ότι η σειρά μειοδοσίας είναι η κάτωθι:


	Α/Α
	Α/Α προσφοράς
	Συμμετέχοντες
	Ποσοστό έκπτωσης

	1
	297944
	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
	6,11 %

	2
	298138
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.:
	2,14 %

	3
	299025
	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
	2,00 %

	4
	298728
	ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	1,00 %





	Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 490/2025.              



                                Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη


    	       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ
                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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