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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  27ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 205/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 32526/24.11.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

δεκαέξι (16)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο  Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο  Δ.Σ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
                                         
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος    

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.24633/08-11-2022(22SYMV011528524 2022-11-02)Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ τηςΑναδόχουκαι του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 02/07/2024 (20μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 24633/08-11-2022Εργολαβικής σύμβασης.

5. Η έγκριση της 1ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 243/2024Αποφ. του Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-10-2024.

6. Η έγκριση της 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 192/2024Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2025.

7. Hέγκριση της 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 72/2025Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2025.

8. Την με αρ. πρωτ. 30041/03-11-2025αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται νέα παράταση εργασιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου, διάρκειας 365 ημερών, και δηλαδή μέχρι τις 31-12-2026 με αναθεωρήσεις, λόγω της καθυστέρησης μεταφοράς του Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ από την περιοχή παρέμβασης του έργου.

9. Η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2021 με κωδ. έργου 2021ΣΑΕ07100011.

10. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών η Υπηρεσία μας κρίνει ότι η απαιτούμενη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να ανέλθει στις 150 ημέρες ήτοι έως 31-5-2026. 

11. Το γεγονός ότι τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου αλλά δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο αυτού.

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 150 ημέρες, μέχρι τις 31-05-2026, με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

           Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι τις 31-05-2026, με αναθεωρήσεις.

  Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 205/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη
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