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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  27ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 206/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 32526/24.11.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων
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	Καραγιάννης Αθανάσιος 
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	Γαντζίας Ιωάννης
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	Σκληρός Φίλιππος
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	Σολδάτος Γεώργιος 

	4
	Κάτσενου Θεοδώρα
	4
	Αραβανή Χριστίνα 
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

δεκαέξι (16)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο  Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο  Δ.Σ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης 3ης παράτασης έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε.

                                                          
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος    
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α)
Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29449/2023 Εργολαβικής Σύμβασης (24SYMV014087955  2024-01-02) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 25-08-2024.

5. Την με αρ. απόφασης 191/2024 της 29ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται η παράταση εργασιών μέχρι 25-11-2024.

6. Την με αρ. απόφασης 19/2025 της 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται η παράταση εργασιών μέχρι 28-02-2025.

7. Το γεγονός ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό.

8. Την από 19-11-2025 αίτηση του αναδόχου για  παράτασης του έργου προκειμένου να γίνει λογιστική τακτοποίηση του έργου  .

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι τις 19-02-2026 .

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

· Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

           Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Τ.Ε., μέχρι τις 19-02-2026 .

  Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 206/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη
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