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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  27ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 207/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 32526/24.11.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων
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	Καραγιάννης Αθανάσιος 
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	Γαντζίας Ιωάννης
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	Σκληρός Φίλιππος
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	Σολδάτος Γεώργιος 
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	Κάτσενου Θεοδώρα
	4
	Αραβανή Χριστίνα 
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	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
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	9
	Λάζαρης Αρίστος 
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

δεκαέξι (16)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο  Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Ο  Δ.Σ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

     




Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος 

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

1. Έχοντας υπόψη:

2. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20319/2023 Εργολαβικής Σύμβαση ( 23 SYMV13354926 2023-09-05) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

4. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

5. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 03-04-2025, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 20319/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

6. Το γεγονός ότι με την αρ 79/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Λευκάδας εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών του έργου έως τις 31-12-2025 

7. Την με αρ. πρωτ. 30115/04-11-2025 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση εργασιών έως τις 31-08-2026 ( με αναθεώρηση) για τους λόγους που αναφέρει σε αυτή. 

8. Την 382/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ

9. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών (που συμπεριλήφθηκαν στον 1ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ)  η Υπηρεσία μας κρίνει ότι η ικανή χρονική παραταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου είναι 150 ημέρες, ήτοι έως τις 31-05-2026. 

Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της 2ης παράτασης της τελικής προθεσμίας του έργου, κατά  150 ημερολογιακές ημέρες , με αναθεωρήσεις, δηλαδή εως και τις 31-05-2026. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

· Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

           Την έγκριση της 2ης παράτασης της τελικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», έως και τις 31-05-2026, με αναθεωρήσεις.

  Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 207/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη
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