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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  28ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 224/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, μικτή (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη), τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,      σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023,  τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 8/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 34292/4.12.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.     

               



   ΤΡΟΠΟΣ

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)  
	Δια ζώσης
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	Δια ζώσης
	2
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	Δια ζώσης
	3
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 

	4
	Μαργέλη Μαρία  
	Δια ζώσης
	4
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	Δια ζώσης
	5
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 

	6
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	Δια ζώσης
	6
	

	7
	Αρματάς Γεράσιμος 
	Δια ζώσης
	7
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	8
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	Δια ζώσης
	8
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	9
	Σολδάτος Γεώργιος 
	Τηλεδιάσκεψη
	9
	

	10
	Λάζαρης Νικόλαος 
	Δια ζώσης
	10
	

	11
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	Τηλεδιάσκεψη
	11
	

	12
	Καλός Χαράλαμπος 
	Δια ζώσης
	12
	

	13
	Λύγδας Σπυρίδων 
	Δια ζώσης
	13
	

	14
	Γαζής Γεώργιος
	Δια ζώσης
	14
	

	15
	Αργυρός Νικόλαος
	Δια ζώσης
	15
	

	16
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	Δια ζώσης
	16
	

	17
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	Δια ζώσης
	17
	

	18
	Θερμός Ευάγγελος
	Δια ζώσης
	18
	

	19
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	Δια ζώσης
	19
	

	20
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	Δια ζώσης
	20
	

	21
	Λάζαρης Αρίστος 
	Δια ζώσης
	21
	

	22
	Αραβανή Χριστίνα 
	Δια ζώσης
	22
	

	23
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	Δια ζώσης
	23
	

	24
	Γαντζίας Ιωάννης
	Δια ζώσης
	24
	

	25
	
	
	25
	

	26
	
	
	26
	

	27
	
	
	27
	

	28
	
	
	28
	

	29
	
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας διάταξης

Οι  Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία,  Κάτσενου Θεοδώρα  και Κωνσταντινίδη Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος και  Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και  Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ.

Οι  Δ.Σ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, Αργυρός Νικόλαος και Λύγδας Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση ∆.Σ. για  έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

                                               Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

· Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας  » προϋπολογισμού 2.259.998,00€με Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 88/2023 απόφαση Ο.Ε..

· Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 19091/2023 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 11/08/2023, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε πεντακόσιες (500) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23/12/2024.

· Την 245/24 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας μέχρι την 30-06-2025.

· Την 106/25 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας μέχρι την 31-12-2025.

· Την με αρ. πρωτ. 30073/03-11-2025 αίτηση  του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας  έως 30-06-2026.

· Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 3η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας »  μέχρι την 31-05-2026, με αναθεωρήσεις.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την  έγκριση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε. μέχρι την 31-05-2026, με αναθεωρήσεις.
 Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 224/2025.

            
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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