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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 32ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 361/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 24261/2.09.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι  (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	

	3
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	3
	

	4
	Αρματάς Γεράσιμος
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αποστολία Κατωπόδη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο. 
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.


Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Ε. έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΥΡΝΙΚΑ» πρ/σμού 49.499,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

        «Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις  του Ν.4782/2021, άρθρο 66  

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.5083/2024.

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023

4. Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών

6.  Την με αριθμό:41/2024  μελέτη του έργου σύμφωνα με την οποία προβλέπονται εργασίες ανέλκυσης-καθέλκυσης  αντλητικού συγκροτήματος, βιντεοσκόπηση, τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα, αντικατάσταση παροχών ρεύματος, κλπ εργασίες 

7. Την με αριθ. πρωτ.:34663/2024 (24SYMV016103934 2024-12-31) σύμβαση ποσού 49.499,99ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) μεταξύ του αναδόχου  και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών καθορίστηκε για χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα  (240) ημερολογιακών ημερών με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την 21-8-2025.

8. Την  με αρ. πρωτ.:17204/17-07-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του  Αναδόχου

9. Τα κάτωθι γεγονότα:

- κατά την ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήματος διαπιστώθηκαν φθορές στα καλώδια εντός της γεώτρησης και απαιτούνταν η αντικατάσταση τους σε μήκος  100 μέτρων

           - μετά την ανέλκυση όλου του αντλητικού συγκροτήματος διαπιστώθηκε ότι το  βάθος εγκατάστασης του    

             αντλητικού δεν ήταν 200 μετρα αλλά 240 μέτρα
           - η  αντλία η οποία ήταν τοποθετημένη σε βάθος 240 μέρων είχε υποστεί φθορές και έπρεπε να 
            αντικατασταθεί με νέα και να επανατοποθετηθεί για να είναι λειτουργική η γεώτρηση
          -  για να είναι ασφαλής η ηλεκτρική εγκατάσταση του βανοστασίου και οι αυτοματισμοί λειτουργίας και προστασίας των αντλητικών συγκροτημάτων θα έπρεπε να γίνει   αποξήλωση όλης της παλαιάς ηλεκτρικής εγκατάστασης του βανοστασίου καθώς και των αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας 
          - μέρος της υδραυλικής εγκατάστασης του βανοστασίου πρέπει να αντικατασταθεί και να συμπληρωθεί με την τοποθέτηση νέας αντιπληγματικής βαλβίδας για την προστασία του δικτύου του καταθλιπτικού αγωγού από υδραυλικά πλήγματα που γίνονται τόσο κατά την εκκίνηση όσο και το σταμάτημα των αντλητικών συγκροτημάτων.

10.        Την αναγκαιότητα σύνταξης ΑΠΕ

                 Εισηγούμαστε
      Την λήψη απόφασης για την 1η παράταση εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΒΟΥΡΝΙΚΑ»  για τέσσερις (4) μήνες, μέχρι και την 21-12-2025.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΥΡΝΙΚΑ»  για τέσσερις (4) μήνες, μέχρι και την 21-12-2025.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 361/2025.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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