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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 39ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 464/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 4 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 29949/31.10.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
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	3
	Καλός Χαράλαμπος
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	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
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	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει,  ως προς τη συμμετοχή του, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, ο οποίος απουσιάζει.


Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023.
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. 

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγήθηκε το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων στο Μεγάλο Αυλάκι, στο Γένι στην θέση «Κάμπος» 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2023 και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-7326.138.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 08-05-2024 για ποσό 48.499,03€ με Φ.Π.Α.24%.

4.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 05-09-2024, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Εγκρίθηκε 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/12/2024 (Αριθ. Απόφ. 334/2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας), 2η Παράταση έως 31/03/2025 (Αριθ. Απόφ. 598/2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας) και 3η Παράταση έως 31/07/2025 (Αριθ. Απόφ. 202/2025 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας).

5. 1ο ΠΚΤΜΝΕ: Έχει συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει το παρών για να τιμολογήσει νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

6. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών  1ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 71.885,17 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, υπερβατικός κατά 23.386,14 ευρώ από το συμβατικό ποσό, προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός τις νέες τιμές που αναφέρονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων. Το συμβατικό αντικείμενο δεν τροποποιείται.

7. Ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  με την ΠΡΑΞΗ 1η/ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ στις 22/10/2025

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023».


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 464/2025.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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