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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





   
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 41ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 500/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 26 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 32346/21.11.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	       ------

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	

	3
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	3
	

	4
	Αρματάς Γεράσιμος
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	Καλός Χαράλαμπος
	6
	

	7
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε.,  αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει  το τακτικό μέλος κ. Βεργίνη Σπυρίδωνα.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε.,  αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.  Δρακονταειδή Κων/νο.
Ο κ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκαν δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε. έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – τακτοποιητικός του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α)
Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20115/2023 Εργολαβικής Σύμβασης (23SYMV013339853 2023-09-01) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι οι προς εκτέλεση συμβατικές εργασίες του έργου  περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο  της  παραπάνω  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών  για  την  αντιμετώπιση  των  βλαβών  και  την  αποκατάσταση  των  ζημιών  της  κύριας  δημοτικής  οδού  που  συνδέει  τον  οικισμό  του  Κατωχωρίου  με  την  Επαρχιακή  Οδό, καθώς  και  παρεμβάσεις  αποκατάστασης, αναβάθμισης  και  διαμόρφωσης  σε  δημοτικές  οδούς  εντός  του  οικισμού.

Η  συγκεκριμένη  εργολαβία  αφορά  εργασίες  αποκατάστασης  από  φθορές  και  βλάβες  στο  οδικό  δίκτυο  που  γενικότερα  αποσκοπούν  στην  επαναφορά  του  δρόμου  στην  αρχική  του  κατάσταση  και  όχι  στην  τροποποίηση  των  χαρακτηριστικών  του.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Συντάχθηκε  ο  παρών  1ος  Α.Π.Ε. της  κύριας  σύμβασης  του  έργου  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων  εργασιών, όπως  προέκυψαν  κατά  την  κατασκευή  του  έργου, καθώς  και  για  να  συμπεριλάβει  την  εργασία  του  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει  την  εκτέλεση  μίας  νέας  εργασίας  που  αφορά  στην  Κύρια  Σύμβαση, η  οποία  δεν  είχε  συμπεριληφθεί  στη  μελέτη  και  η  εκτέλεσή  της  κατέστη  αναγκαία  για  να  καλύψει  την  αρτιότητα  και  τη  λειτουργικότητα  του  έργου. Η  δαπάνη  της  καλύπτεται  από  το  ποσό  των  απροβλέπτων  σύμφωνα με  το  άρθρο  158  του  Ν. 4412/2016. Η  νέα  αυτή  εργασία  περιλαμβάνεται  στο  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  του  παρόντος  Α.Π.Ε. και  είναι  η  ακόλουθη:

Ν.Τ.1  Φρεάτια  αλλαγής  κατεύθυνσης  DN≤300mm.

  Οι  εργασίες  που  περιλαμβάνονται  είναι  απαραίτητες  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  δεν  προέρχονται  από  τη  διαφοροποίηση  της  μελέτης, των  συμβατικών  σχεδίων, της  ποιότητας  του  έργου  ή  της  μορφής  αυτού. Η  επιπλέον  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  καλύπτεται  αφενός  από  τα  απρόβλεπτα  και  αφετέρου  από  την  ανάλωση  των  επί  έλασσον  δαπανών, όπως  προβλέπεται  από  την κείμενη  νομοθεσία, και  έτσι  δεν  προκύπτει  υπέρβαση  της  εγκεκριμένης  δαπάνης  του  συνόλου  των  εργασιών.

Με την παραπάνω χρήση:

· Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

· Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέας συμβατικής δαπάνης, η οποία δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΠΕ

Ο παρών 1οςΑνακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 320.163,05 € με Φ.Π.Α. 

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.

	Εργασίες
	179.986,70
	206.984,70

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	32.397,61
	37.257,25

	Απρόβλεπτα 15%
	31.857,65
	0,01

	Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα
	244.241,96
	244.241,96

	Απολογιστικά
	1.990,84
	1.990,84

	Αναθεώρηση
	11.963,21
	11.963,21

	Άθροισμα
	258.196,01
	258.196,01

	Φ.Π.Α. 24%
	61.967,04
	61.967,04

	Γενικό Σύνολο
	320.163,05
	320.163,05


Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των τριακόσιες είκοσι χιλιάδων εκατό εξήντα τρία ευρώ και πέντε λεπτά (320.163,05 €), χωρίς κάποια διαφοροποίησηαπό την Αρχική Σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 500/2025.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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