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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ







ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 43ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 546/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 34278/4.12.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) 
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	Καλός Χαράλαμπος

	4
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης, μέχρι και το 4ο θέμα της Η.Δ. όπου προσήλθε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., που αναπληρώνει,  ως προς τη συμμετοχή του, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, προσήλθε στην συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. και τον αναπληρώνει έως το 4ο θέμα της Η.Δ. 

Στη συνέχεια αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου " Αναγνωστός  Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ε.Ε."

                                                       
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1.Η με αρ. 67/2024 εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την αρθμ.215/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας.

2.Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 101.016,53 Ευρώ(ΜΕ Φ.Π.Α.24%)

3.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΣΑΤΑ είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 55-7331.000 με το ποσό των 101.016,53 € έτους 2025

4.Το από 22-07-2024 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο στις

27-08-2024 της επιτροπής Διαγωνισμού του του έργου.

5.Την απ. αρθμ. 378/2024 απόφαση Δημοτικής  Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 22-07-2024 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του έργου . 

6.Την υπ. αριθμ. 1701/2024 εργολαβική σύμβαση που υπογράφηκε την 24/01/2025 με τον μειοδότη Αναγνωστό Κωνσταντίνο ως νόμιμο εκπρόσωπο της  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  που προσέφερε έκπτωση 2,00% επί των τιμών του τιμολογίου .

7. Την 457/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής  με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας.    

8. Την Πράξη 1η Θέμα 1ο θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Λευκάδας. 

 Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα σύμβαση  προβλέπονται εργασίες που αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ, μέσω των αντίστοιχων εργασιών. Οι εργασίες ανακαίνισης θα πραγματοποιηθούν και στα πέντε (5) ΚΕΠ του Δήμου Λευκάδας, βάσει των συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΚΑΙ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     

Έχοντας υπόψη τα κατωθι:

1. Ο ανάδοχος έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

2. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του 1ου ΑΠΕ με την 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

3.Συντάχθηκε το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών για να συμπεριλάβει εργασίες που προέκυψαν κατά  την διάρκεια του έργου. 

4. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο  του έργου.

5. Το οικονομικό αντικείμενο του 1ου ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με αυτό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των  98.996,18 € με ΦΠΑ    που αναλύεται:

	
	Εγκεκριμένη δαπάνη
	Συμπληρωματικές συμβάσεις
	Προτεινόμενος ΑΠΕ
	ΑΥΞΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
	ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΑΗΣ

	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
	1.424,53
	
	1.265,63
	
	158,90

	ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ
	8.445,15
	
	6.956,77
	
	1.488,38

	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
	3.175,00
	
	0,00
	
	3.175,20

	ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ
	490,00
	
	490,00
	
	

	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
	6.920,66
	
	8.264,01
	1.343,35
	

	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
	15.974,00
	
	15.626,10
	
	347,90

	ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ
	14.600,00
	
	17.400,00
	2.800,00
	

	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ:
	5.570
	
	5.000,00
	
	570,00

	Σύνολο
	66.787,46
	3.777,96
	68.680,92
	
	

	Λογιστικό λάθος
	869,18
	0,16
	0,16
	
	

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	10.148,48
	0,00
	0,00
	
	

	Άθροισμα
	77.805,12
	3.778,12
	68.681,08
	
	

	Πρόβλεψη αναθεώρησης
	2.030,51
	0,00
	11.154,55
	
	

	Άθροισμα
	79.835,63
	3.778,12
	79.835,63
	
	

	ΦΠΑ
	19.160,55
	906,75
	19.160,55
	
	

	Γενικό σύνολο
	98.996,18
	4.684,87
	98.996,18
	
	

	
	
	
	
	
	


Εισηγούμεθα

Την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η ΣΣΕ του έργου, «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ  ΕΕ  που ανέρχεται στο ποσό των  98.996,18 € με ΦΠΑ  ισόποσο με την αρχική σύμβαση.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν. 4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου  Α.Π.Ε. με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η ΣΣΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Αναδόχου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ  ΕΕ  που ανέρχεται στο ποσό των  98.996,18 € με ΦΠΑ  ισόποσο με την αρχική σύμβαση.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 546/2025.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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