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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 45ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 566/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, (μετά από αναβολή στις 16.12.2025, σχετ: η υπ΄αριθ.35464/16.12.2025 απόφαση Δημάρχου), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 35250/12.12.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) 
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	Δρακονταειδής Κων/νος

	4
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Ο κ. Φίλιππος Σκληρός, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει ως προς τη συμμετοχή του, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο.

Τέθηκαν για συζήτηση, τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 5ο- Διορθώνεται στο ορθό:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ου ΑΠΕ) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 550.200,00 €.






Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
      Φίλιππος Σκληρός,  Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της  Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«ΓΕΝΙΚΑ: Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή τεχνικών έργων για την θωράκιση του νότιου τμήματος της ακτής του Αγ. Ιωάννη Λευκάδας και συγκεκριμένα η αποκατάσταση της οδού με την κατασκευή τοιχίου και ενισχυμένης θωράκισης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΥΠΕΣ.

ΜΕΛΕΤΗ: Η Μελέτη του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 555.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 157/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Το εργολαβικό συμφωνητικό με αρ.24SYMV05931739 2024-12-06 υπογράφθηκε στις 05/12/2024 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αναδόχου με συνολικό πόσο 531.526,79 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

1ο ΠΚΤΜΝΕ: Έχει συνταχθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για να τιμολογήσει μια νέα εργασία που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα έχουμε νέα τιμή για τα δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4 που χρειάστηκε για την επίχωση στο τοιχίο.   

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών  1ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 531.526,79 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με το συμβατικό ποσό, προκειμένου αφενός να συμπεριλάβει τη νέα τιμή που αναφέρεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του. Αυξάνονται οι εργασίες,

· εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων Α.Τ. 2.1 εξαιτίας του μεγαλύτερου βάθους θεμελιώσεως του τοιχίου από το αρχικά προβλεπόμενο.

· Του σκυροδέματος κατηγορίας C12/15
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων. Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του έργου 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Δ.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ου ΑΠΕ) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 550.200,00 €.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 566/2025.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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