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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  2ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 7/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. , την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ.,  ύστερα από την με αρ. πρωτ. 872/15.1.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
                                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν δύο (2)  θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαντζίας Ιωάννης και Βεροιώτης Αλέξανδρος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, Θερμός Ευάγγελος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Τσιρογιάννης Γεώργιος, Λάζαρης Αρίστος και Κονιδάρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε.Δ.Ε.


            Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
           «Έχοντας υπόψη:

· Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προϋπολογισμού 555.200,00€με Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 157/2024 απόφαση Ο.Ε.

· Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 31874/2024 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 05/12/2024, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες σαράντα(240) ημέρες, ήτοι μέχρι την 02/08/2025.

· Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

· Την υπ’αριθμ. 143/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε η 1η παράταση εργασιών μέχρι την 31-12-2025

· Το εγκεκριμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.

· Την με αρ. πρωτ. 35545/17-12-2025αίτηση  του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας  έως 31-03-2026 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων τα οποία καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών.

Εισηγούμαστε

· Την λήψη απόφασης για την 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά τρεις  μήνες ήτοι μέχρι την31-03-2026, με αναθεωρήσεις.»
Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση  της 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά τρεις  μήνες ήτοι μέχρι την31-03-2026, με αναθεωρήσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 7/2026.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ



           Τα παρόντα μέλη

       
         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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