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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 33ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 382/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 25307/12.09.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

        
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) 
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Μαργέλη Μαρία  (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	


	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ. 

Κατά την διάρκεια συμμετοχής του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Δ.Ε. στη συνεδρίαση, η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο, προσήλθε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ 


Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο.
ΘΕΜΑ 11ο- Συμπλήρωση του τίτλου ως εξής:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου Εταιρείας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

                                                            Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

     « Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023
Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

3.Την  αρ. 590/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία  εγκρίθηκε η μελέτη του έργου .

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο αφορά  την ανακατασκευή και αποκατάσταση του δημοτικού κινηματογράφου ΑΠΟΛΛΩΝ  που  βρίσκεται στον πυρήνα της Παλιάς πόλης της Λευκάδας και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1928. Στις 08.08.2016 καταστράφηκε από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κέντρο της πόλης Λευκάδας. Αντικείμενο της εγολαβίας είναι η ολική αποκατάσταση του κελύφους του κτιρίου και του εξοπλισμού και πλήρης ανακατασκευή των ΗΜ εγκαταστάσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.69-7321.004 και πίστωση 1.490.000,00 € έτους 2023του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

ΣΥΜΒΑΣΗ:Η αριθ. Πρωτ 20319/2023 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου , συνολικού ποσού 1.460.065,46€ με ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων, πουυπογράφηκε στις 4/9/2023 μεταξύ του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Καλού και του  κ. Ζαβιτσάνου Πάνου  νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  

ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ου Α.Π.Ε.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. αντιμετωπίζεται η ανάγκη αύξησης ορισμένων συμβατικών εργασιών, οι οποίες  προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής του έργου.

Οι εκσκαφές έγιναν σε όλη την επικράτεια του κτιρίου και όχι μεμονωμένα όπως προέβλεπε η μελέτη, δηλάδη σε όλους  τους χώρους (WC- φουαγιέ-προθαλάμου-αίθουσας προβολών). Η θεμελίωση των υπαρχόντων τοίχων ήταν επιφανειακή και στηριζόταν σε μικρά σενάζ πάχους περίπου 25,0 cm το οποίο εδράζονταν σε λιθοδομή. Της δε κυρίας αίθουσας λόγω του εδάφους ήταν αδύνατο να γίνουν μεμονωμένες εκσκαφές επειδή έμεινε μικρή επιφάνεια μεταξύ των συνδετήρων  η οποία θα κατέρρεε λόγω φύσης του εδάφους. Επίσης, λόγω μικρής απόστασης των όμορων κτιρίων από την κύρια αίθουσα προβολών κρίθηκε απαραίτητη η υποθεμελίωση (Ντουλάπια) των όμορων ιδιοκτησιών καθώς και του δρόμου, λόγω βάθους εκσκαφών. 

    Εφόσον  αυξήθηκαν οι εκσκαφές, αυξήθηκε αντίστοιχα και η ποσότητα των άρθρων που σχετίζονται με την  διακίνηση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων  (Α.Τ. 1.1, Α.Τ. 1.2, Α.Τ. 1.6) που  χρειάσθηκε να γίνει με τα χέρια λόγω της δυσκολίας πρόσβασης οχημάτων στα στενά δρομάκια που περιβάλλουν το κτίριο. 

   Επίσης, αυξήθηκαν κάποιες ποσότητες  της ομάδας Σκυροδέματος καθώς χρειάσθηκε να κατασκευαστούν ντουλάπια αντιστήριξης των όμμορων οικοπέδων και του δρόμου.

Η υπάρχουσα στατική μελέτη του ξύλινου φορέα του ορόφου προβλέπει 60 υποστηλώματα διαστάσεων 10x24 τα οποία όμως δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Αντί αυτών προτείνουμε 67 υποστηλώματα διατομής 10x20 μετά από επανυπολογισμό του φορέα και την σύμφωνη γνώμη του μελετητή. Τα υπόλοιπα στοιχεία φέροντα και μη, τόσο των στεγών όσο και των επικαλύψεων των εξωτερικών τοίχων παραμένουν τα ίδια. Η μελέτη προβλέπει ο όροφος να κατασκευασθεί από ξύλινο σκελετό σύμφωνα με την παραδοσιακή τεχνική της παλιάς πόλης της Λευκάδας.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοτήτων των ξύλινων στοιχείων του φέροντος οργανισμού (αναλογίες αποστάσεων βάσει των πρότυπων παραδοσιακών κατασκευών. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. με τον 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν τις συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και με δεδομένο ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική σύμβαση επειδή  θα δημιουργούσε μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή. 

Ύστερα από τα ανωτέρω

Εισηγούμαστε,
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  και της 1ης ΣΣΕ του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» δαπάνης εργασιών (με όφελος και απρόβλεπτα), 1.345.163,51ευρώ, Δαπάνης  ΦΠΑ  322.839,24ευρώ και Συνολικής δαπάνης 1.668.002,75ευρώ .»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  και της 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» δαπάνης εργασιών (με όφελος και απρόβλεπτα), 1.345.163,51ευρώ, δαπάνης  ΦΠΑ  322.839,24 ευρώ και συνολικής δαπάνης 1.668.002,75 ευρώ .


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 382/2025.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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