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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





   
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



    
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 35ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 410/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 8 του μηνός Οκτωβρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 27278/3.10.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
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	2
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	Μαργέλη Μαρία  (αναπληρ.)
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	4
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.)
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει,  το τακτικό μέλος κ. Αρματά Γεράσιμο.

Ο κ. Φίλιππος Σκληρός, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.


Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και 23 της Η.Δ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, αποχώρησε πριν  την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ. και Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ης ΣΣΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 267.000,00€ με το ΦΠΑ, αναδόχου Εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος,  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023
Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Αντικείμενο : της εργολαβίας είναι οι εργασίες επισκευής της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Λευκάδας. Η στέγη είχε καλυφθεί αρχικά με μεταλλικά φύλλα επιστέγασης τα οποία έχουν πλέον διαβρωθεί με αποτέλεσμα να εισέρχονται ύδατα εντός του γυμναστηρίου. Στα πλαίσια της εργολαβίας αυτής, αρχικά θα αποξηλωθεί η αντικεραυνική προστασία διότι μετά το τέλος των εργασιών θα επανατοποθετηθεί. Στη συνέχεια, θα αποξηλωθεί όλη η επιστέγαση και θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν βλάβες στην ξυλεία και θα αποκατασταθούν. Ακολούθως θα τοποθετηθούν πετάματα τύπου sandwichαπό γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης πάχους 4εκ. Μετά την εργασία επιστέγασης θα τοποθετηθούν νέες υδρορροές και τέλος θα επανατοποθετηθεί η αντικεραυνική προστασία.
2. Χρηματοδότηση :  Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΔΕ € 239.132,00 & ΣΑΤΑ 2023 €  27.868,00 και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64-7331.001 και πίστωση 267.000,00 €  έτους 2023 του έργου << ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ>>.

3. Μελέτη- Επίβλεψη :  Την αριθ. 29/2023 μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ. 57/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Επίβλεψη : Δ/νση Τεχνικών Έργων Δήμου Λευκάδας.
4. Δημοπρασία : Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19/07/2023 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσό σύμβασης 261.421,93 € με ΦΠΑ 24%.

5. Το Συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφτηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2023 με αριθ. Πρωτ. 27610/2023 μεταξύ του Δημάρχου Λευκαδας κ. Χαράλαμπου Καλού και του νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας κ. Νικόλαου Γράψα, κάτοικου Λευκάδας, οδός Καραβέλα & Γαζή, Τ.Κ. 31100, τηλ. 26450 23669 . Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 57/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του έργου.
Β. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει 

αυξομειώσεις συμβατικών  ποσοτήτων, όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις-προμετρήσεις . Οι αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων φαίνονται αναλυτικότερα κατα άρθρο και ομάδα εργασιών στον Πίνακα 1. 

Οι ποσότητες που έχουμε αυξομειώσεις είναι οι παρακάτω: 

Ομάδα Α. Αποξηλώσεις 

Α.Τ. 1.1-1: Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 

Έχουμε αύξηση της συμβατικής ποσότητας που οφείλεται σε προμετρήσεις

Σύνολο: 2834,44 μ2 .

Α.Τ. 1.2: Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm
Έχουμε μείωση της συμβατικής ποσότητας που οφείλεται σε προμετρήσεις

Σύνολο: 100 μ2.

Α.Τ. 2.4: Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 εως 0.8 μμ ανοιχτή ημικυκλική 

Έχουμε μείωση της συμβατικής ποσότητας που οφείλεται σε προμετρήσεις

Σύνολο: 50 χγλ

Α.Τ. 2.5: Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 εως 0.8 μμ σωληνωτή κυκλική 

Έχουμε μείωση της συμβατικής ποσότητας που οφείλεται σε προμετρήσεις

Σύνολο: 30 χγλ
Α.Τ. 2.6: Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου 
Έχουμε αύξηση της συμβατικής ποσότητας που οφείλεται σε προμετρήσεις

Σύνολο: 2041,10 μ2.

1. Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται όροι και οι διατάξεις του Ν. 4412/16 με τροποποιήσεις μέχρι Ν.4938/22 της Νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων.

2.  Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες αυξομειώσεις των συμβατικών δαπανών είναι ως εμφανίζονται κατά κεφάλαιο στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. 

3.  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας / Εργασίες Υπέρβασης Σύμβασης
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας – Εργασίες Υπέρβασης Σύμβασης παρουσιάζει δαπάνη : 
στο συμβατικό αντικείμενο 168.749,85 € για εργασίες μαζί με Ο.Ε., 30.374,97 € για απρόβλεπτα 5.787,61 € ήτοι συνολική δαπάνη 210.824,14 € όπως η αρχική σύμβαση. Οι εργασίες Υπέρβασης Σύμβασης για την 1ΗΣυμπληρωματική Σύμβαση παρουσιάζει δαπάνη 30.578,32 € ποσό που συμπεριλαμβάνει του Ο.Ε. Οι εργασίες Υπέρβασης Σύμβασης παρουσιάζουν αύξηση 14.93% από το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Ύστερα από τα ανωτέρω

Εισηγούμαστε,
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1ης ΣΣΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» δαπάνης εργασιών (με απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.402,46€, Δαπάνης  ΦΠΑ  57.936,59€ και Συνολικής δαπάνης   299.339,05€

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  
   άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4781/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1ης ΣΣΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε   του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» δαπάνης εργασιών (με απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 241.402,46€, δαπάνης  ΦΠΑ  57.936,59€ και συνολικής δαπάνης  299.339,05€.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 410/2025.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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