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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 8/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 20 του μηνός Ιανουαρίου  του έτους  2026,  ημέρα Τρίτη και  ώρα  10:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου,σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 1023/16.1.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
        
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ      
	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καλός Χαράλαμπος

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	Δρακονταειδής Κων/νος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.)
	4
	

	5
	Βεργίνης Σπυρίδων
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Δ.Ε  έγκρισης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ.

                                                           Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
1. Την από 29-12-2023  Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας

2. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου .

3. Το γεγονός ότι το εν λόγο έργο είχε αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως29-04-2024, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

4. Η έγκριση της  1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26-12-2024σύμφωνα με την Αριθ.  246/2024Απόφαση του Δ.Ε. Δήμου Λευκάδας.

5. Η έγκριση της  2η Παράταση έως 26-12-2025 σύμφωνα με την Αριθ. 80/2025του Δ.Ε. του Δήμου Λευκάδας.

6. 1Ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1Ος ΑΠΕ):

Εγκρίθηκε ο 1Ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 89.705,93 € με Φ.Π.Α. 24%. (Αρ. Απόφασης393/2024 Δημοτικής Επιτροπής)

7. Με την αριθμ. Πρωτ.32425/24-11-2025 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται 3ηπαράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας 180 ημερών , δηλαδή μέχρι 26-06-2026διότι υπάρχει ανάγκη σύνταξης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, αφού προέκυψαν νέες απρόβλεπτες εργασίες κατά την κατασκευή. 
Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Με την 3η παράταση εργασιών δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες , μέχρι 26-06-2026.»

Ακολούθησε ψηφοφορία.

Ο κ. Βεργίνης Σπυρίδων ψήφισε παρών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του   Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ, κατά 180 ημέρες, μέχρι 26-06-2026.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2026.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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