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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2025 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 81/2025

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους  2025,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  14:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 4063/19.2.2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα  (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

         
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ              
	1
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
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	2
	Καλός Χαράλαμπος

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	Δρακονταειδής Κων/νος

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	
	5
	

	6
	
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Π. Βεργίνης.

Τέθηκαν για συζήτηση δέκα (10) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 4ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 12,13 και 14 της Η.Δ. 

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης και του 2ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Εταιρείας Γ&Ι ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο, κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν.5056/2023 ΦΕΚ A' 163/06.10.2023
Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση κα αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

 Περιγραφή του αντικειμένου (περιληπτικά).

Το αντικείμενο του έργου αφορά  την διαμόρφωση του Πνευματικού Κέντρου της Δ.Ε. Σφακιωτών που βρίσκεται επί του επαρχιακού δρόμου Λαζαράτων – Ασπρογερακάτων, στη περιοχή «Πρεμεντινού». Το κτίριο είναι διώροφο  συνολικής επιφάνειας 811,08 τ.μ με υπόγειο επιφανείας 286,71τ.μ. και έχει κατασκευαστεί με την υπ’ αρ. 75/2005 οικ. άδεια. Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών και των Η/Μ  εγκαταστάσεων, κυρίως στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.Το κτίριο πρόκειται να φιλοξενήσει γενικά δραστηριότητες πολιτισμού και περιλαμβάνει στο ισόγειο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων γενικής χρήσης, χώρο περιοδικών εκθέσεων ζωγραφικής, χώρο εκμάθησης μουσικών οργάνων, αίθουσα ζωγραφικής και αγιογραφίας, κυλικείο καθώς και γραφείο διοίκησης – γραμματεία. Στον όροφο θα φιλοξενούνται συναφείς δραστηριότητες, με την δημιουργία εκθεσιακού χώρου, εργαστηρίου, αίθουσας βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πολυμέσων, αίθουσα διδασκαλίας και ομάδων εργασιών καθώς και το γραφείο προσωπικού. Στο υπόγειο πέρα από τις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα υπάρχει το γενικό αρχείο του Πνευματικού Κέντρου, η αποθήκη καθώς και ο χώρος εξοπλισμού των χορευτικών ομάδων.

2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. :α.π 22536/08-12-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:6Ω8Α46ΜτΛ6-ΓΓΓ με την οποία εντάχθηκε το έργο ‘’ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  Δ.Ε  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ’’ στον άξονα «Παιδεία , Πολιτισμός ,Τουρισμός και Αθλητισμός » του Προγράμματος « ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ» .

3. Μελέτη: H μελέτη του έργου με αριθμό 193/2021   εγκρίθηκε με την αριθ. 603/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με προϋπολογισμό μελέτης 372.000,00€.

4.Δημοπρασία: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17/01/2022 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.» με έκπτωση 22,00%. 

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρίθμ. 262/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

5.Συμφωνητικό: Το αρίθμ.22705/2022 (22SYMV011357948   2022-10-04)  συμφωνητικό υπογράφηκε στις 03/10/2022 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Καλού Χαράλαμπου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε.» κ. Ιωάννη  Βλάχο, για ποσό 290.159,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

6. Προθεσμία: Βάσει  της  σύμβασης  του  έργου, η  προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  ήταν μέχρι την 03-10-2023.Μετέπειτα όμως με  την 244/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δόθηκε η 1η παράταση  ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως την  30-05-2024.Εν’ συνεχεία με την υπ’ αρίθμ. 194/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας  δόθηκε 2η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών  του έργου μέχρι  την 31-12-2024.Ακόμη με την υπ΄ αρίθμ. 20/2025 (31-01-2025) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λευκάδας  δόθηκε 3η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών έως την 30-05-2025.

   7. Συντάχθηκε  ο  παρών  3ος  Α.Π.Ε. της  αρχικής  σύμβασης  του  έργου και ο 2ος Α.Π.Ε της 1ης Σ.Σ.Ε  κατά κύριο και αποκλειστικό λόγο για  να    συμπεριλάβει το χρηματικό ποσό των αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου


ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

· Συντάχθηκε  ο  παρών  3ος  Α.Π.Ε. της  αρχικής  σύμβασης  του  έργου  κατά κύριο και αποκλειστικό λόγο για  να    συμπεριλάβει το χρηματικό ποσό των αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου ( απόφαση Δ11 /334219 /31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί καθορισμού συντελεστών αναθεωρήσεων τιμών δημοσίων έργων για το τρίμηνο  A΄  2022)  σύμφωνα και με τον  συνημμένο  πίνακα  υπολογισμού των αναθεωρήσεων  . Δεν υπάρχει  καμία αύξηση ποσότητας  εργασιών  σε σχέση με τον  ήδη  εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε .Δεν υπάρχουν  επί έλλασον δαπάνες ούτε  νέες  εργασίες σε σχέση με τον ήδη εγκεκριμένο 2ο  Α.Π.Ε   της αρχικής σύμβασης του έργου.Λόγω των ανωτέρω, προτείνεται η αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων του έργου από 3.483,04 € σε 29.600,00 € ώστε να καλυφθούν οι προαναφερόμενες δαπάνες  των  αναθεωρήσεων των τιμών  των  εργασιών .Με την ανωτέρω τακτοποίηση ο παρών 3ος  Α..Π.Ε της  αρχικής σύμβασης είναι υπερβατικός κατά το ποσό των 32.385,03 €   και  διαμορφώνεται  στο τελικό ποσό  των 322.545,01 € (με Φ.Π.Α. 24%).

· Προτείνεται η έγκριση του  παρόντος 3ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης προκειμένου να τακτοποιηθούν  οι δαπάνες αναθεωρήσεων των τιμών   εργασιών.

·  Συντάχθηκε  ο  παρών  2ος  Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης   του  έργου  κατά κύριο και αποκλειστικό λόγο για  να    συμπεριλάβει το χρηματικό ποσό των αναθεωρήσεων των τιμών εργασιών του έργου ( απόφαση Δ11 /334219 /31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί καθορισμού συντελεστών αναθεωρήσεων τιμών δημοσίων έργων για το τρίμηνο  A΄  2022)  σύμφωνα και με τον  συνημμένο  πίνακα  υπολογισμού των αναθεωρήσεων  . Δεν υπάρχει  καμία αύξηση ποσότητας  εργασιών  σε σχέση με τον  ήδη  εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε .Δεν υπάρχουν  επί έλλασον δαπάνες ούτε  νέες  εργασίες σε σχέση με τον ήδη εγκεκριμένο 1ο  Α.Π.Ε   της συμπληρωματικής σύμβασης.Λόγω των ανωτέρω, προτείνεται η αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου από 500,00 € σε 9.121,01 € ώστε να καλυφθούν οι προαναφερόμενες δαπάνες  των  αναθεωρήσεων των τιμών   εργασιών .Με την ανωτέρω τακτοποίηση ο παρών 2ος  Α..Π.Ε  της 1ης Σ.Σ.Ε  είναι υπερβατικός κατά το ποσό των 10.690,05 €   και  διαμορφώνεται  στο τελικό ποσό  των 54.150,79 € (με Φ.Π.Α. 24%).

· Προτείνεται η έγκριση του  παρόντος 2ου Α.Π.Ε. της 1ης  Σ.Σ.Ε προκειμένου να τακτοποιηθούν  οι δαπάνες αναθεωρήσεων των τιμών   εργασιών.
· Ο προτεινόμενος 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης μαζί με τον 2ο Α.Π.Ε της Συμπληρωματικής Σύμβασης έχει ύψος δαπάνης 376.695,80 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.24% εκ των οποίων 72.908,87 ευρώ είναι Φ.Π.Α  24% .                                                     

· Η τελική δαπάνη του  3ου Α.Π.Ε  της αρχικής σύμβασης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

	1
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	372.000,00€

	2
	ΜΕΣΗ  ΤΕΚΜΑΡΤΗ  ΕΚΠΤΩΣΗ
	22,00%

	3
	ΠΟΣΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕ  Φ.Π.Α.
	290.159,98€

	4
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΠΑΡΟΝΤΑ  ΑΠΕ
	322.545,01€

	5
	Α) Εργασίες
	230.516,94€

	6
	Β) Αναθεωρήσεις
	29.600,00€

	7
	Γ) Απρόβλεπτα
	0.00

	8
	Ε) ΦΠΑ  24%
	62.428,07€

	9
	ΣΥΝΟΛΟ
	322.545,01


· Η τελική δαπάνη του 2ου  Α.Π.Ε  της 1ης Σ.Σ.Ε  διαμορφώνεται ως ακολούθως:

	1
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ  1 ης Σ.Σ.Ε ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε
	54.150,79€

	2
	Α) Εργασίες
	34.548,98€

	3
	Β) Αναθεωρήσεις
	9.121,01€

	4
	Γ) Απρόβλεπτα
	0,00€

	5
	Δ) ΦΠΑ  24%
	10.480.80€

	6
	ΣΥΝΟΛΟ
	54.150,79€


Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και του 2ου Α.Π.Ε  της 1ης Σ.Σ.Ε  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ».

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και του 2ου Α.Π.Ε  της 1ης Σ.Σ.Ε  του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αναδόχου Εταιρείας Γ&Ι ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 81/2025.              
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

                          

 Τα Μέλη

      
        ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
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