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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  22ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 155/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. και την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23240/22.08.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
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Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, Θερμός Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Τσιρογιάννης Γεώργιος και Γαζής Γεώργιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Καραγιάννης Αθανάσιος και Κωνσταντινίδη Σεβαστή,  αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ  έγκρισης 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρίας: ΔΙΑΛΕΤΗ Α.Τ.Ε.

                                           Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος
            Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΚΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 10122/2023 Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV012644974 2023-05-10) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 09-05-2024, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμπρωτ. 10122/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. 155/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής για την έγκριση της 1ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 09-09-2024.

6. Την με αρ. 193/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής για την έγκριση της 2ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 09-12-2024.

7. Την με αρ. 246/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής για την έγκριση της 3ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 10-03-2025.

8. . Την με αρ. 73/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της 4ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 09-08-2025.

9. Τις με αρ. πρωτ. 21744/06-08-2025 αίτηση παράτασης της Αναδόχου εταιρίας η οποία αναφέρει ότι: οι λόγοι της με αρ. πρωτ. 73/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εξέλειψαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

10. Την με αρ. πρωτ. 8389/10-04-2025 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου εταιρίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του 5ου λογαριασμού.

11. Την διαδικασία μεταφοράς- εισαγωγής του έργου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Ενεργειακή απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ - Ενεργειακές Υποδομές» προγραμματικής περιόδου 2021-2027

12. Το γεγονός ότι, ο 5ος Λογαριασμός εγκρίθηκε από την Τ.Υ. στις 18-02-2025 και παραμένει ανεξόφλητος, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου Εταιρίας.

14. Επισημαίνεται ότι η αιτούμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας, δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου αλλά κρίνεται αναγκαία για την για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-11-2025.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

- Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    
Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρίας: ΔΙΑΛΕΤΗ Α.Τ.Ε., κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 09-11-2025.

             Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 155/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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