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ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 7ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 56/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους  2026,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου,σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και την αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από την αριθ. 4336/20.2.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυρίδων.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., αναπληρώνει ως προς τη συμμετοχή του, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο, ο οποίος προσήλθε πριν την συζήτηση  του 4ου θέματος της Η.Δ.  Στη συνέχεια αναπληρώνει το τακτικό μέλος κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 4ου Α.Π.Ε. -  4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2ης Σ.Σ.E. που συνοδεύουν το  έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«ΣΥΜΒΑΣΗ:

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 16 Ιανουαρίου  2023 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της “ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (με ΑΦΜ 094272195 Δ.Ο.Τ Λευκάδας), με έδρα την Λευκάδα, Καραβέλα & Γαζή, αριθ. 15, Τ.Κ. 31100, έναντι του ποσού 5.724.152,86€ (με ΦΠΑ. 24%), σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Το έργο χρηματοδοτείται  πό  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027” και στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία  του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη” με ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 6001348 με Κ.Ε.: 2023ΕΠ02270001, με συγχρηματοδότηση από το ταμείο ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 69-7321.001 και πίστωση έτους 2024 του έργου “ Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας”.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την αρχική σύμβαση λήγει στις 16/01/2025,και σύμφωνα με την υπ. αρ. Απόφαση 71/2025 του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε παράταση έως 16/01/2026.Τοποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου είναι 73,50%.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Συγκεκριμένα, μετά από αναλυτική επιτόπια διερεύνηση των υφιστάμενων κατασκευών, προέκυψαν εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στο στάδιο της αρχικής μελέτης. Οι εργασίες αυτές αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου. Πιο συγκεκριμένα:
Κατασκευή Θεατρική Σκηνής
Κατασκευή Σκηνικής Υποδομής

Τεχνικά Συστήματα Σκηνής

Εξασφάλιση Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

Επισκευή Φθορών

Κατά την εκτέλεση του έργου του Κλειστού Θεάτρου προέκυψαν επιπλέον κρίσιμες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Η θεατρική σκηνή απαιτεί ενίσχυση της υποδομής και εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανισμών ανάρτησης, σταγγονιών και κουϊντών για ασφαλή και λειτουργική χρήση σύμφωνα με τα πρότυπα σύγχρονου θεάτρου. Επιπλέον, είναι αναγκαία η τοποθέτηση αναβατορίων για την πλήρη προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με θεσμοθετημένες απαιτήσεις. Τέλος, η αντικατάσταση των φθαρμένων κουφωμάτων και η ανακατασκευή των εισόδων εξασφαλίζουν ενεργειακή απόδοση, ασφαλή χρήση και συμμόρφωση με τις τεχνικές και αρχιτεκτονικές προδιαγραφές. Η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα, την πιστοποίηση και την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου.

Η αξία της 2ης ΣΣΕ του έργου ανέρχεται σε 1.459.266,48 € συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων, τα οποία ανέρχονται σε 163.600,36 €, ενώ η αναθεώρηση ανέρχεται σε 28.684,16 €. Συνολικά, η δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.651.551,00 €.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Ε. και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας».
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο   77 του   Ν. 4555/18.

· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 56/2026.              
                                Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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