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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  25ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 174/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 28857/20.10.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Σκληρός Φίλιππος

	2
	Μαργέλη Μαρία  
	2
	Κάτσενου Θεοδώρα

	3
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	3
	Αραβανή Χριστίνα 

	4
	Αρματάς Γεράσιμος 
	4
	Γαζής Γεώργιος

	5
	Λάζαρης Αρίστος 
	5
	

	6
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	6
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	7
	Σολδάτος Γεώργιος 
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Λάζαρης Νικόλαος 
	8
	

	9
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	9
	

	10
	Καλός Χαράλαμπος 
	10
	

	11
	Λύγδας Σπυρίδων 
	11
	

	12
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	12
	

	13
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	13
	

	14
	Αργυρός Νικόλαος
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	15
	

	16
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	16
	

	17
	Θερμός Ευάγγελος
	17
	

	18
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	18
	

	19
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	19
	

	20
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	20
	

	21
	Βεργίνης Σπυρίδων
	21
	

	22
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	22
	

	23
	Γαντζίας Ιωάννης
	23
	

	24
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	24
	

	25
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3, 14, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

Οι  Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, Γαντζίας Ιωάννης, Λάζαρης Νικόλαος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την Α΄ ψηφοφορία του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, επανήλθε πριν την Β΄ ψηφοφορία του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Νικόλαος, επανήλθε πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μπακογιώργος Χρήστος, Λάζαρης Αρίστος, Κωνσταντινίδη Σεβαστή, Καλός Χαράλαμπος, Λύγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Τσιρογιάννης Γεώργιος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος,  Σέρβος Κωνσταντίνος, Θερμός Ευάγγελος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Λάζαρης Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ.

                            



 Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος   

            Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

1. Την με αρ. 17/2024 εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 137/2024

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.24536/08-10-2024Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ τηςΑναδόχου εταιρείας  και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 07-10-2025( 12 μήνες,ήτοι 360ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμπρωτ.24536/08-10-2024Εργολαβικής σύμβασης.

5. Το γεγονός ότι η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα ΠΔΕ και είναι εγγεγραμμένο στο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64-7334

6. Την με αρ. πρωτ. 28228/2025 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται 1η παράταση εργασιών

7. Το γεγονός ότι σταμάτησε η κατασκευή του έργου λόγω της τουριστικής περιόδου. Επίσης έχει προκύψει ζήτημαγια τον τρόπο διαχείρισης του υφιστάμενου παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης, η κατάσταση του οποίου δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο στάδιο σύνταξης της μελέτη 

8. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω  και τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση των εν λόγω εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά έξι (6) μήνες , ήτοι μέχρι τις 08 -04-2026, με αναθεωρήσεις.

9. Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου

10. Με την εν λόγω πράξη δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου

Εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6)μήνες, ήτοι μέχρι τις 08-04-2026, με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ, κατά έξι (6)μήνες, ήτοι μέχρι τις 08-04-2026, με αναθεωρήσεις.

             Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 174/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

[image: image1.png]


[image: image2.png]| Y










1

