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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  25ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 184/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 28857/20.10.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Σκληρός Φίλιππος

	2
	Μαργέλη Μαρία  
	2
	Κάτσενου Θεοδώρα

	3
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	3
	Αραβανή Χριστίνα 

	4
	Αρματάς Γεράσιμος 
	4
	Γαζής Γεώργιος

	5
	Λάζαρης Αρίστος 
	5
	

	6
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	6
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	7
	Σολδάτος Γεώργιος 
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Λάζαρης Νικόλαος 
	8
	

	9
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	9
	

	10
	Καλός Χαράλαμπος 
	10
	

	11
	Λύγδας Σπυρίδων 
	11
	

	12
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	12
	

	13
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	13
	

	14
	Αργυρός Νικόλαος
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	15
	

	16
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	16
	

	17
	Θερμός Ευάγγελος
	17
	

	18
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	18
	

	19
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	19
	

	20
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	20
	

	21
	Βεργίνης Σπυρίδων
	21
	

	22
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	22
	

	23
	Γαντζίας Ιωάννης
	23
	

	24
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	24
	

	25
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3, 14, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

Οι  Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, Γαντζίας Ιωάννης, Λάζαρης Νικόλαος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την Α΄ ψηφοφορία του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, επανήλθε πριν την Β΄ ψηφοφορία του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Νικόλαος, επανήλθε πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μπακογιώργος Χρήστος, Λάζαρης Αρίστος, Κωνσταντινίδη Σεβαστή, Καλός Χαράλαμπος, Λύγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Τσιρογιάννης Γεώργιος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος,  Σέρβος Κωνσταντίνος, Θερμός Ευάγγελος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Λάζαρης Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας και του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                               

 Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος, Αναπλ. Δημάρχου     

            Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεράσιμο Αρματά, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα λόγω απουσίας του εισηγητή και  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.19092/2023 Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV013258742 2023-08-15) μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 01-10-2025 (24μήνες) από την 01-10-2023, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ. πρωτ. 19092/11-08-2023 Εργολαβικής σύμβασης, λόγω τουριστικής περιόδου.

5. Το γεγονός ότι η με αρ. πρωτ. 19818/08-09-2023 έγκριση του Χρονοδιαγράμματος του εν λόγω έργου

6. Την με αρ. πρωτ. 13184/05-06-2025 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται παράταση 170 ημερών έως τις 20-03-2026 λόγω της μη  έγκαιρης εξόφλησης των εγκεκριμένων λογαριασμών

7. Το γεγονός ότι το έργο, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη τις υπολειπόμενες εργασίες δύναται να ολοκληρωθεί σε 120 ημέρες από την ημερομηνία περαίωσης του, ήτοι στις 01-02-2026

8. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 01-02-2026 με αναθεωρήσεις. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ Β», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,  κατά 120 ημέρες, μέχρι τις 01-02-2026 με αναθεωρήσεις. 

             Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 184/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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