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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  25ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 185/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 28857/20.10.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Σκληρός Φίλιππος

	2
	Μαργέλη Μαρία  
	2
	Κάτσενου Θεοδώρα

	3
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	3
	Αραβανή Χριστίνα 

	4
	Αρματάς Γεράσιμος 
	4
	Γαζής Γεώργιος

	5
	Λάζαρης Αρίστος 
	5
	

	6
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	6
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	7
	Σολδάτος Γεώργιος 
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Λάζαρης Νικόλαος 
	8
	

	9
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	9
	

	10
	Καλός Χαράλαμπος 
	10
	

	11
	Λύγδας Σπυρίδων 
	11
	

	12
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	12
	

	13
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	13
	

	14
	Αργυρός Νικόλαος
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	15
	

	16
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	16
	

	17
	Θερμός Ευάγγελος
	17
	

	18
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	18
	

	19
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	19
	

	20
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	20
	

	21
	Βεργίνης Σπυρίδων
	21
	

	22
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	22
	

	23
	Γαντζίας Ιωάννης
	23
	

	24
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	24
	

	25
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3, 14, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

Οι  Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, Γαντζίας Ιωάννης, Λάζαρης Νικόλαος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την Α΄ ψηφοφορία του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, επανήλθε πριν την Β΄ ψηφοφορία του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Νικόλαος, επανήλθε πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μπακογιώργος Χρήστος, Λάζαρης Αρίστος, Κωνσταντινίδη Σεβαστή, Καλός Χαράλαμπος, Λύγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Τσιρογιάννης Γεώργιος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος,  Σέρβος Κωνσταντίνος, Θερμός Ευάγγελος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Λάζαρης Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο: "ΗΠΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΒΛΕΜΟΝΑ", αναδόχου: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                               Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος     

            Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

1. «Έχοντας υπόψη:
2. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΥΛΕΜΟΝΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ.22813/06-10-2023(23SYMV013549426 2023-10-09) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

4. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

5. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 30/09/2024 (360ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 22813/06-10-2023Εργολαβικής σύμβασης.

6. Η έγκριση της 1ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 145 Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίουτου Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 02-04-2025.

7. Η έγκριση της 2ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 107 Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-09-2025.

8. Την με αρ. πρωτ. 25962/22-09-2025 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται 3η παράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας 6 μηνών δηλαδή μέχρι τις 30-03-2026. 

9. Το γεγονός ότι η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2021-2027” ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΊΜΩΝ (ΕΣΠΑ).

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 28572/16.10.2025 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» Μονάδα Δ’ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
11. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου

Εισηγούμαστε
την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 30-12-2025 χωρίς αναθεωρήσεις διότι δεν έχουν κατατεθεί από τον ανάδοχο στοιχεία (διατομές, προμετρητικοί πίνακες) που να αιτιολογούν υπέρβαση ποσοτήτων και  διαφοροποίηση κατάταξης ποσοτήτων υλικών εκσκαφής.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: "ΗΠΙΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΒΛΕΜΟΝΑ", αναδόχου: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά 90 ημέρες, μέχρι τις 30-12-2025 χωρίς αναθεωρήσεις, διότι δεν έχουν κατατεθεί από τον ανάδοχο στοιχεία (διατομές, προμετρητικοί πίνακες) που να αιτιολογούν υπέρβαση ποσοτήτων και  διαφοροποίηση κατάταξης ποσοτήτων υλικών εκσκαφής.

             Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 185/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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