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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  25ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 186/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 28857/20.10.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Σκληρός Φίλιππος

	2
	Μαργέλη Μαρία  
	2
	Κάτσενου Θεοδώρα

	3
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	3
	Αραβανή Χριστίνα 

	4
	Αρματάς Γεράσιμος 
	4
	Γαζής Γεώργιος

	5
	Λάζαρης Αρίστος 
	5
	

	6
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	6
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	7
	Σολδάτος Γεώργιος 
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Λάζαρης Νικόλαος 
	8
	

	9
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	9
	

	10
	Καλός Χαράλαμπος 
	10
	

	11
	Λύγδας Σπυρίδων 
	11
	

	12
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 
	12
	

	13
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	13
	

	14
	Αργυρός Νικόλαος
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	15
	

	16
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	16
	

	17
	Θερμός Ευάγγελος
	17
	

	18
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	18
	

	19
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	19
	

	20
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	20
	

	21
	Βεργίνης Σπυρίδων
	21
	

	22
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	22
	

	23
	Γαντζίας Ιωάννης
	23
	

	24
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος
	24
	

	25
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3, 14, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

Οι  Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, Γαντζίας Ιωάννης, Λάζαρης Νικόλαος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την Α΄ ψηφοφορία του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, επανήλθε πριν την Β΄ ψηφοφορία του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Νικόλαος, επανήλθε πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μπακογιώργος Χρήστος, Λάζαρης Αρίστος, Κωνσταντινίδη Σεβαστή, Καλός Χαράλαμπος, Λύγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Τσιρογιάννης Γεώργιος, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος,  Σέρβος Κωνσταντίνος, Θερμός Ευάγγελος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Λάζαρης Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης χορήγησης 6ης παράτασης του έργου: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου ΔΙΑΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.
                              Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος     

            Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

       « Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΚΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.10122/2023 Εργολαβικής Σύμβαση (23SYMV012644974 2023-05-10) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 09-05-2024, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 10122/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. 155/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής για την έγκριση της 1ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 09-09-2024. 

6. Την με αρ. 193/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής για την έγκριση της 2ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 09-12-2024. 

7. Την με αρ. 246/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής για την έγκριση της 3ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 10-03-2025. 

8. Την με αρ. 73/2025 απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της 4ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 09-08-2025. 

9. Την με αρ. 155/2025 απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της 5ης παράτασης εργασιών μέχρι τις 09-11-2025

10. Το με αρ. πρωτ. 28452/15-10-2025 αίτημα παράτασης εργασιών της Αναδόχου Εταιρίας

11. Το με αρ. πρωτ. 7988/07-04-2024 έγγραφο του αναδόχου για εκκένωση χώρων του πνευματικού κέντρου για την ολοκλήρωση των εργασιών και το με αρ. εσωτ. πρωτ. 765/08-04-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού, του Δήμου Λευκάδας για την απελευθέρωση των χώρων για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών.

12. Την με αρ. πρωτ. 8389/10-04-2025 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου εταιρίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του 5ου λογαριασμού.

13. Την διαδικασία μεταφοράς- εισαγωγής του έργου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Ενεργειακή απόδοση - Προώθηση ΑΠΕ - Ενεργειακές Υποδομές» προγραμματικής περιόδου 2021-2027

14. Το γεγονός ότι ο 5ος Λογαριασμός εγκρίθηκε από την Τ.Υ. στις 18-02-2025 και παραμένει ανεξόφλητος, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου Εταιρίας. 

15. Επισημαίνεται ότι η αιτούμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας, δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 28-02-2026, διότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι των 2 προηγούμενων παρατάσεων

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

· Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου ΔΙΑΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 28-02-2026, διότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι των 2 προηγούμενων παρατάσεων.

             Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 186/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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