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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  10ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 43/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. , την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6903/19.3.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι τέσσερα (24)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Θέμα Ε.Η.Δ και θέματα 1,9,4,6,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15 και 16 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Γαντζίας Ιωάννης, Μαργέλη Μαρία και Λύγδας Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία και Λύγδας Σπυρίδων, επέστρεψαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κάτσενου Θεοδώρα, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος,  Θερμός Ευάγγελος, Λύγδας Σπυρίδων και Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Γιαννιώτης Παναγιώτης αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. ενώ προσήλθε ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων.

Οι Δ.Σ.  Καλός Χαράλαμπος και Βερροιώτης Ευάγγελος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου: «KAΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: Ηλίας Περδικάρης Ε.Δ.Ε.

                                            Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
«α) Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «KAΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ »

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29449/2023 Εργολαβικής Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 29-04-2024.

5. Την με αρ. 246/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται η παράταση εργασιών μέχρι 26-12-2024.

6. Την με αρ. 80/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την οποία εγκρίνεται η παράταση εργασιών μέχρι 26-12-2025.

7. Με την αριθμ. Πρωτ.32425/24-11-2025 αίτηση με την οποία ο ανάδοχος αιτείται την3η παράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας 180 ημερών , δηλαδή μέχρι 26-06-2026 . Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου .

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι τις 26-06-2026 .

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

- Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»
Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου KAΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » μέχρι τις 26-06-2026 .


    
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 43/2026.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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