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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  10ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. , την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6903/19.3.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι τέσσερα (24)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: Θέμα Ε.Η.Δ και θέματα 1,9,4,6,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15 και 16 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Γαντζίας Ιωάννης, Μαργέλη Μαρία και Λύγδας Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία και Λύγδας Σπυρίδων, επέστρεψαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κάτσενου Θεοδώρα, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος,  Θερμός Ευάγγελος, Λύγδας Σπυρίδων και Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Γιαννιώτης Παναγιώτης αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ. ενώ προσήλθε ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων.

Οι Δ.Σ.  Καλός Χαράλαμπος και Βερροιώτης Ευάγγελος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της 2ης  παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.



       Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.738/16-01-2023(23SYMV011990347 2023-01-17)Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ τηςΑναδόχουκαι του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 16-01-2025 (24 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 738/16-01-2023Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με Αρ. 71/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας με ημερ. 30-04-2025, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 16-01-2026.

6. Την με αρ. πρωτ. 35251/12-12-2025 εμπρόθεσμη αίτηση 2ης παράτασης εργασιών της Αναδόχου Εταιρίας, κατά 314 ημέρες, έως τις 30-11-2026.

7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την νέα στατική μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την Αρ. 95/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δ. Λευκάδας, επικαιροποιήθηκεη στατική μελέτη ελέγχου του υφισταμένου κτιρίου και των εργασιών αντισεισμικών ενισχύσεων, με αποτέλεσμα την τροποποίηση της αρχικής μεθοδολογίας κατασκευής των ενισχύσεων, η οποία απαιτούσε επιπλέον χρόνο υλοποίησης σε σχέση με την αρχικά προβλεπόμενη.

8. Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε διακοπή των εργασιών,μετά την με αρ. πρωτ. 5979/17-03-2025 αίτηση της Αναδόχου, κατά 178 ημέρες,λόγω καθυστέρησης χρηματοδότησης των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων. 

9. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας συντάσσει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος αφορά την τροποποίηση της σκηνικής υποδομής του κλειστού θεάτρου, την προσβασιμότητα των ατόμων με Αναπηρίας και την επισκευή φθορών λόγω παλαιότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι εν λόγω εργασίες δεν δύναται να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαίες για την λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου.

10. Την με αρ. πρωτ. 35251/12-12-2025αίτηση της Αναδόχου εταιρίαςπου αιτείται παράταση 314 ημερών,δηλαδή μέχρι τις 30-11-2026. Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της Αναδόχουσύμφωνα με τα ανωτέρω, και μεταθέτουν αναλόγως τον κρίσιμο για την καταβολή χρόνο του πριμ εμπρόθεσμης περαίωσης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 149, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν.4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα.

11. Το γεγονός ότι η πράξηείναιχρηματοδοτούμενη από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027” (ΕΣΠΑ). Η εν λόγω αίτηση έχει λάβει την με Α.Π. οικ. 470/05-03-2026 θετική γνωμοδότηση από την Ε.ΥΔ. Π.Ι.Ν.

12. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και την αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματός του κατά 314 ημέρες, μέχρι τις 30-11-2026με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Άρθρο 149 του Ν.4412/2016 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν.4782/2021.»
Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

· Την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που διεξήχθη

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και την αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματός του κατά 314 ημέρες, μέχρι τις 30-11-2026 με αναθεωρήσεις.

    
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 44/2026.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

[image: image1.png]


[image: image2.png]| Y










3

