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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  11ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 72/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Απριλίου, του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 9202/25.4.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι Δ.Σ. Βεροιώτης Αλέξανδρος, Λάζαρης Αρίστος αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος, Μαργέλη Μαρία, Μπελεγρίνος Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο Δ.Σ. Μπελεγρίνος Σπυρίδων επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. »
                                   Εισηγήτρια : Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος 

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

  
Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24633/08-11-2022 (22SYMV011528524 2022-11-02) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 02/07/2024 (20 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 24633/08-11-2022  Εργολαβικής σύμβασης.

5. Η έγκριση της 1ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 243/2024 Αποφ. του Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-10-2024.

6. Η έγκριση της 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 192/2024 Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2025.

7. Την με αρ. πρωτ. 5978/17-03-2025  αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται νέα παράταση εργασιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου, διάρκειας 241 ημερών, και δηλαδή μέχρι τις 31-12-2025 με αναθεωρήσεις, λόγω της καθυστέρησης μεταφοράς του Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ από την περιοχή παρέμβασης του έργου.

8. Η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2021 με κωδ. έργου 2021ΣΑΕ07100011.

9. Το γεγονός ότι τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου αλλά δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο αυτού 

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  κατά 241 ημέρες, μέχρι τις 31-12-2025, με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ.

Στη συνέχεια ακολούθησε  ψηφοφορία:

Υπέρ ψήφισαν δεκαπέντε (15) Δ.Σ. 

Ο Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων  δήλωσε «παρών». 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


 Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. » κατά 241 ημέρες, μέχρι τις 31-12-2025, με αναθεωρήσεις.

  
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 72/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη
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